
El Consell escolar municipal no ha acceptat la proposta a causa de l'oposició dels pares

L'empresa que amplia el col·legi de Caldes volia que el curs acabés una setmana abans

PILI TURON
Caldes de Malavella

L'empresa constructora de l'ampliació del CEIP Sant Esteve, de Caldes de Malavella, ha demanat a Ensenyament que la fi del curs s'avanci al 15 de juny —quan està previst pel 19— i, també, que l'inici del curs 98-99 es retardi cinc dies. Els treballs de remodelació de l'edifici antic,

on s'imparteixen les classes en l'actualitat, seria la causa d'aquesta alteració del calendari escolar. Aquesta proposta es va incloure en l'última sessió del Consell escolar municipal, però no es va aprovar a causa de l'oposició dels representants dels pares. Un membre de l'APA, Pere Capellera, ha criticat el procediment del Departament d'Ensenyament i ha explicat que

«no acceptem que no s'hagi presentat cap alternativa».

La regidora d'Ensenyament, Maria Àngels Fabios, i la majoria dels representants de l'equip docent van votar a favor de la moció. Fabios ha explicat que l'Ajuntament volia «facilitar la feina a l'empresa, que necessita que no quedi cap nen a l'escola».

Els mestres consideren que els pares potser no han tingut

en compte les repercussions negatives de la seva oposició ja que és possible que al setembre les obres no estiguin acabades.

ERC ha criticat durament que la regidora d'Ensenyament hagi votat a favor de la suspensió de dies lectius. Els republicans consideren que «s'ha d'exigir a les empreses privades que compleixin els seus compromisos».