

# Pals es pot quedar sense la subvenció de la llar d'infants inacabada

El concurs de creditors de l'empresa constructora va fer que la data de lliurament de l'obra no es complís.

L'Ajuntament hauria d'assumir tota l'obra



L'escola bressol de Pals, amb l'estructura inacabada. Tal com la va deixar l'empresa aturada. Foto: JOAN PUNTÍ.

L'Ajuntament de Pals corre el perill d'haver d'assumir el cost de la construcció de la nova llar d'infants –inacabada per culpa del concurs de creditors de l'empresa que la construïa– perquè la subvenció de la Generalitat per poder-la fer podria no rebre's, ja que no s'han acabat les obres en el termini previst en els plecs de condicions de la concessió.

Si l'Ajuntament i Ensenyament no aconsegueixen trobar una solució nova, Pals podria veure com es queda amb una escola bressol que només té la carcassa de formigó despallada, amb una empresa que no pot acabar-la perquè està en mans d'un agent judicial i amb

una càrrega de prop de mig milió d'euros per assumir.

L'alcalde de Pals, Joan Silvestre, va admetre que la situació actual és complicada perquè les arques de l'Ajuntament podrien haver d'assumir tant la part del deute que correspondria a la Generalitat, com la part que li corresponia ja inicialment. La xifra completa és ara complicada de calcular, ja que l'obra no està acabada.

L'única solució que ara mateix veu el govern de Pals és entrar en la nova convocatòria del PUOSC anunciada fa mesos per la Generalitat. A hores d'ara, segons explicava recentment Silvestre, l'Ajuntament de Pals ja va haver d'assumir el cost de les dues primeres certificacions d'obres.

La llar d'infants Quermany Petit havia d'obrir ja aquest curs i la instal·lació, ara pendent d'acabar-se, havia d'ajudar contra la saturació l'espai actual, en el CEIP Quermany. Les obres es van licitar la primavera passada i tenien un termini d'execució molt curt (90 dies). El cost previst era d'uns 656.000 euros, i havia d'estar a punt el setembre. L'escola bressol nova havia de tenir dues línies, tant de P0, com de P1 i P2.

Els problemes econòmics de l'empresa constructora, Obres i Contractes del Maresme, van aturar completament les obres en ple estiu. L'empresa va entrar en concurs de creditors i ara està en mans d'un administrador concursal. L'Ajuntament preveia el setembre que les obres poguessin tornar a arrencar abans de final d'any.

El que és cert és que en tots aquest mesos cap altra empresa no ha pogut reprendre les obres, i ara l'Ajuntament es troba que fins i tot podria haver de pagar la part de les obres que assumia inicialment la Generalitat si no troben una solució ràpida.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 25-12-2012 Pàgina 4

Font del document:

[http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/605437-pals-es-pot-quedar-sense-la-subvencio-de-la-llar-dinfants-inacabada.html?piwik\\_campaign=rss&piwik\\_kwd=mes&utm\\_source=rss&utm\\_medium=mes&utm\\_campaign=rss](http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/605437-pals-es-pot-quedar-sense-la-subvencio-de-la-llar-dinfants-inacabada.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss)