

COMARQUES

CORREU ELECTRÒNIC
comarques.diaridegirona@epi.es

UNA OBRA ETERNA ■ Quan a finals d'octubre del 2012 va tornar la maquinària sobre el terreny de la N-II entre Sils i Caldes de Malavella, semblava que acabava el greuge amb el territori, iniciat quan al 2009 els operaris van parar de treballar-hi i van deixar les obres a mitges. Ara, tot i que les obres van avançant, s'estan eternitzant. El terreny està empantanegat, i els treballs ja fa tres mesos que haurien d'haver acabat.

20 mesos que acabaven el juny passat

► L'Estat defensa que compleix els terminis amb l'obra de la N-II entre Sils i Caldes tot i que va amb un retard de tres mesos

CALDES DE MALAVELLA | R. VAN EECKHOUT
■ «Diuen que va sense retard, que tècnicament va bé i sobre els terminis previstos». Són les impressions que van transmetre aquesta setmana el Secretari General d'Infraestructures de l'Estat espanyol, Manuel Niño, i el Director General de Carreteres de l'Estat, Jorge Urrecho, en una reunió que van mantenir amb el diputat del PSC al Congrés, Àlex Sáez, sobre les obres de desdoblament de la N-II entre Sils i Caldes de Malavella. Són unes apreciacions, però, que no s'ajusten al que en el seu moment va marcar el Ministeri de Foment, a les previsions que definia la documentació prèvia a tota l'obra. Els treballs van començar a finals d'octubre del 2012 i tenien un termini d'execució de 20 mesos, fet que situava el final de les obres al mes de juny passat. Tres mesos més tard, l'obra encara es troba lluny d'estar acabada, i fonts del territori asseguruen que no ho estarà fins, com a mínim, finals d'any.

El Ministeri de Foment ha anat donant llargues en els darrers mesos sobre la finalització de les obres de la N-II entre Sils i Caldes de Malavella. El que havia d'estar acabat durant el primer semestre de l'any es va posposar fins passat

LA XIFRA

20 MESOS

Anunci de licitació

El 5 de juliol de 2011, el Ministeri de Foment va publicar l'anunci de licitació de les obres al BOE. En aquest document es marcava un termini d'entrega de les obres de 20 mesos.

29 D'OCTUBRE DE 2012

Inici de les obres

La maquinària va començar a treballar sobre el terreny ara ja fa gairebé dos anys. Seguint els terminis de Foment, haurien d'haver acabat al juny, però sembla que serà a finals d'any.

l'estiu, i ara fonts del territori asseguren que ja es marquen finals d'any com a objectiu per tenir la feina acabada.

Per al Ministeri, tot va al ritme previst. Així ho van transmetre al diputat del PSC, Àlex Sáez, tot just aquesta setmana. Sense retard i sobre els terminis marcats, asseguraven els representants d'infraestructures i carreteres de l'Estat. Això, però, no s'acaba d'ajustar al que marcaven els documents de li-



CARLES COLOMER

Les obres de desdoblament entre Sils i Caldes avancen, però ja van tard.

citació i adjudicació de l'obra.

El 5 de juliol de 2011, el Ministeri de Foment va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'anunci de licitació de les obres de desdoblament al tram entre Sils i Caldes. En aquest document, que marca-

va que el preu de l'obra rondaria els 39 milions d'euros, s'hi definia que el termini d'execució i entrega de l'obra era de 20 mesos.

Els treballs van començar més d'un any després, a finals d'octubre del 2012. Seguint els terminis marcats en el propi anunci de licitació, les obres haurien d'haver

acabat el passat mes de juny. L'Estat va tard, i de moment ja són tres mesos.

Mentrestant, reconeixen que la N-II és ara «una prioritat», i han marcat com a objectiu iniciar les obres al tram següent (Sils-Maçanet) abans de finals d'any.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Núm.	€	Núm.	€	Núm.	€	Núm.	€	Núm.	€	Núm.	€	Núm.	€	Núm.	€	Núm.	€	Núm.	€	
25000.....660		25001.....720		25002.....600		25003.....600		25004.....660		25005.....600		25006.....600		25007.....600		25008.....660		25009.....600		
25010.....660		25011.....800		25012.....600		25013.....600		25014.....660		25015.....600		25016.....600		25017.....800		25018.....660		25019.....600		
25020.....660		25021.....600		25022.....600		25023.....600		25024.....660		25025.....600		25026.....720		25027.....12.600		25028.....600.000		25029.....12.600		25030.....660
25030.....660		25031.....600		25032.....600		25033.....600		25034.....660		25035.....600		25036.....900		25037.....600		25038.....660		25039.....600		25040.....660
25040.....660		25041.....600		25042.....600		25043.....600		25044.....660		25045.....600		25046.....600		25047.....900		25048.....660		25049.....600		25050.....600
25050.....660		25051.....600		25052.....600		25053.....600		25054.....660		25055.....600		25056.....600		25057.....600		25058.....660		25059.....600		25060.....660
25060.....660		25061.....600		25062.....600		25063.....600		25064.....660		25065.....600		25066.....600		25067.....600		25068.....660		25069.....600		25070.....660
25070.....660		25071.....600		25072.....600		25073.....600		25074.....660		25075.....600		25076.....600		25077.....600		25078.....660		25079.....600		25080.....660
25080.....660		25081.....600		25082.....600		25083.....600		25084.....660		25085.....600		25086.....600		25087.....600		25088.....780		25089.....600		25090.....660
25090.....660		25091.....600		25092.....600		25093.....600		25094.....660		25095.....600		25096.....600		25097.....900		25098.....660		25099.....600		89499.....7.080
89500.....120.060		89501.....7.800		89502.....600		89503.....600		89504.....660		89505.....600		89506.....600		89507.....600		89508.....660		89509.....600		89510.....660
89510.....660		89511.....600		89512.....600		89513.....600		89514.....660		89515.....600		89516.....600		89517.....600		89518.....660		89519.....600		89520.....660
89520.....660		89521.....600		89522.....600		89523.....600		89524.....660		89525.....600		89526.....720		89527.....600		89528.....960		89529.....600		89530.....660
89530.....660		89531.....600		89532.....600		89533.....600		89534.....660		89535.....600		89536.....600		89537.....600		89538.....660		89539.....600		89540.....660
89540.....660		89541.....600		89542.....600		89543.....600		89544.....660		89545.....600		89546.....600		89547.....600		89548.....660		89549.....600		89550.....660
89550.....660		89551.....600		89552.....600		89553.....600		89554.....660		89555.....600		89556.....600		89557.....600		89558.....660		89559.....600		89560.....660
89560.....660		89561.....600		89562.....600		89563.....600		89564.....660		89565.....600		89566.....600		89567.....600		89568.....660		89569.....600		89570.....660
89570.....660		89571.....600		89572.....600		89573.....600		89574.....660		89575.....600		89576.....600		89577.....600		89578.....660		89579.....600		89580.....660
89580.....660		89581.....600		89582.....600		89583.....600		89584.....660		89585.....600		89586.....600		89587.....600		89588.....780		89589.....600		89590.....660
89590.....660		89591.....600		89592.....600		89593.....600		89594.....660		89595.....900		89596.....600		89597.....600		89598.....660		89599.....600		
Terminacions		Terminacions		Terminacions		Terminacions		Terminacions		Terminacions		Terminacions		Terminacions		Terminacions		Terminacions		Terminacions
180.....360		0051.....1.500				933.....300		634.....360		9625.....1.500		036.....300		2947.....1.500		028.....960		4009.....1.500		
0.....60		01.....120						664.....360		345.....300		216.....300		047.....300		136.....360		569.....300		
								704.....360		595.....300		26.....120		087.....300		28.....360		969.....300		
								954.....360							88.....180					
								4.....60							8.....60					

AQUEST SORTEIG ADJUDICA 3.584.100 DÈCIMS PREMIATS PER UN IMPORT TOTAL DE 42.000.000 D'EUROS

PREMI ESPECIAL 2.940.000 € Núm. 25028 PRIMER PREMI	FRACCIÓ	SÈRIE	PREMI ACUMULAT 3.000.000
	5ª	3ª	