

# Pals prorroga unes obres amb l'oposició del secretari

## L'alcaldesa argumenta que els serveis tècnics no responsabilitzen l'empresa del retard



Imatge de l'interior de la llar d'infants, ahir, on els treballadors de la constructoria seguien treballant.

PALS | CARLES TORRAMADÉ

L'equip de govern de Pals (CiU i Junts per Pals) ha concedit una pròrroga a l'empresa constructora de la llar d'infants fins el proper 10 de febrer perquè acabi l'obra, després que no complís el termini del passat 18 de desembre. Malgrat que el plec de clàusules de la segona licitació de l'obra -la va començar una altra empresa, però va aturar-la perquè va entrar en concurs de creditors- establia una

sanció econòmica per a l'empresa en cas de retard, no se n'hi aplica cap, ha explicat el regidor no adscrit (del grup Compromís amb Pals), Joan Trias.

De fet, ha afegit que l'informe del secretari sobre aquesta pròrroga estableix que s'hauria d'imposar la multa a l'empresa. Trias ha afegit que la constructora també ha incomplert les condicions per sol·licitar la pròrroga: fer-ho amb antelació, justificar-ho per una causa major i amb l'acord dels tècnics de l'Ajuntament. Un incompliment que ha motivat l'oposició del secretari a la pròrroga, ha dit Trias.

Tant Trias com la socialista Marisol Perea han manifestat la seva "sorpresa" quan van tenir coneixement que l'equip de govern concedia la pròrroga per acabar les obres amb l'informe desfavorable del secretari. Joan Trias ha exposat que els arguments de l'empresa per demanar l'ajornament de l'entrega de l'obra no se sostenen: segons el regidor, al·lega que hi va hagut un període de vacances (sense concretar quin) i que no localitzava uns panells per a les parets que s'han de canviar perquè la normativa s'ha modificat i no permet els projectats.

Trias, per altra banda, afegeix que "falten moltes més coses que els panells" i que la constructora només ha presentat certificacions pel valor de la meitat del preu d'adjudicació (547.988 euros, sense IVA), per la qual cosa veu "molt difícil d'acabar" l'obra en el nou pla. Per Perea, els arguments de l'empresa "no tenen cara ni ulls".

L'alcaldesa, Silvia Monar, ha respost que "ha donat prioritat a l'informe dels serveis tècnics municipals" per sobre del fet pel secretari. L'informe dels serveis tècnics, ha manifestat Monar, exposa que el retard no és culpa de l'empresa, sinó del canvi de normativa dels citats panells. I apunta que si bé la constructora va demanar la pròrroga tres dies després del termini del 18 de desembre, ja els ho havia expressat verbalment amb anterioritat. Monar confia que la llar d'infants pugui entrar en marxa aquest curs, després de la demora

que ja porta com a conseqüència de la fallida de l'empresa que va iniciar les obres, que van quedar parades l'agost de 2012.

Font del document:

[http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2015/01/17/govern-pals-prorroga-obres-loposicio/706142.html?utm\\_source=rss](http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2015/01/17/govern-pals-prorroga-obres-loposicio/706142.html?utm_source=rss)