

EDICIÓ D'OSONA I EL RIPOLLÈS

**EL 9 NOU.CAT**

## Netejar el subsòl de fuel de la nova escola de Campdevàrol podria costar un milió d'euros

23-11-2015 | 18:06



Les obres que havien d'acabar a l'estiu s'allargaran i no es podrà començar el nou curs amb escola nova  
 JORDI PUIG

**Isaac Muntadas** Qui es farà càrrec de les despeses de descontaminació és un dels principals problemes de les obres

Setmana rere setmana la nova escola de Campdevàrol que s'ha de construir als terrenys de Can Ribalaigua és notícia i no precisament perquè s'estigui acabant. Si el passat 9 de novembre EL 9 NOU publicava que la Generalitat havia paratitzat les obres per quantificar l'abast de la contaminació per fuel al subsòl, aquests darrers dies l'alcalde del municipi, Joan Manso, va admetre que el cost del sanejament oscil·laria entre els 500.000 i un milió d'euros. Unes xifres que podrien posar en alerta roja la construcció d'aquest equipament tan necessari per al poble per la falta d'espai a l'escola Pirineu. De fet, actualment hi ha algunes classes que s'han de fer al passadís i tots els cursos estan desdoblats en dues línies per l'augment de la ràtio d'alumnes. L'exemple més gràfic de la necessitat de tenir l'escola a punt és que hi ha més d'una trentena d'alumnes de sisè en una sola aula.

Manso també va assenyalar que hi ha dos handicaps que encara posen més traves en aquest procés de sanejament del subsòl. El primer és que el Departament d'Ensenyament està en una situació d'interinatge; per tant, fins que no s'hagi conformat el nou govern de Catalunya i se sàpiga qui és el nou titular de la Conselleria d'Ensenyament serà difícil avançar. Aquest fet no sembla que s'hagi de produir en breu perquè la CUP ja ha dit per activa i passiva que no invertirà Artur Mas i, de fet, fins i tot ja s'està parlant d'eleccions anticipades que podrien bloquejar les accions a determinar fins pràcticament l'abril del 2016. L'altre problema és saber qui s'haurà de fer càrrec d'aquest cost extra que suposa la descontaminació. "Si s'hagués pogut fer una desviació d'obra en el marc del mateix pressupost de la construcció de l'escola no estariem aquí", afirmava l'alcalde. És cert que l'Ajuntament va cedir aquests terrenys a Ensenyament, però alhora s'ha de recordar que aquest solar va ser cedit en última instància al consistori per l'empresa Comercial de la

Forja, SA, Comforsa. Queda clar que el termini d'execució de l'obra s'endarrerirà de forma insalvable i és pràcticament segur que els alumnes no es podran traslladar al nou centre per al curs 2016-2017. En els pròxims mesos se sortirà de dubtes per veure quin és el desenllaç de la nova escola.