Més cable per a la MAT

Els operaris del tram soterrat treballen ara en la rasa excavada en un nucli prop de Masarac i ahir van estendre dues bobines
Fins ara s'han completat 8 quilòmetres i en queden 26 de pendents



Vista de la cambra d'empalmament de cables en què treballaven ahir prop de Vilarnadal. Foto: M. LLADÓ.

El cablejat del tram soterrat de la línia de molt alta tensió (MAT) continua el seu curs a l'Alt Empordà i ja hi ha 8 quilòmetres de rasa amb el cable estès. Els operaris treballaven ahir en la rasa excavada prop de Vilarnadal –un nucli de Masarac–, on hi ha una de les dinou cambres destinades a connectar el cable soterrat de més tensió i potència del món. El conductor d'avançada tecnologia arriba des de França en unes immenses bobines de 80 tones cadascuna, enrotllades amb 1.800 metres de cable. Ahir a Vilarnadal es van estendre dues bobines.

L'estesa de cable no segueix un ordre seqüencial, i es va treballant segons els llocs on la rasa està acabant. A més, ara a la part gironina encara s'han de completar aproximadament 26 quilòmetres dels 34 que uneixen l'estació de Santa Llogaia d'Àlguema amb el túnel transfronterer, que es va acabar de perforar l'abril passat. En canvi, a la part nord-catalana ja està tot el cable passat.

Al túnel, d'aquí a un mesPel que fa a l'estesa de cable a través del túnel, s'ha ajornat finalment fins després de Setmana Santa. Ara s'hi estan col·locant els suports del cable, que al túnel anirà enganxat a les parets.

Publicat a:

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/728443-mes-cable-per-a-la-mat.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui