La subestació d'Endesa a Santa Llogaia, encallada al consistori

La companyia fa tres mesos que està pendent d'obtenir la llicència municipal per iniciar finalment la infraestructura que ha de servir perquè l'energia de la MAT millori la cobertura elèctrica a l'Alt Empordà



Un operari a la zona de subestacions de Santa Llogaia, poc dies abans que REE activ s la l nia amb Bescan Foto: LL. SERRAT.

La subestació d'Endesa a Santa Llogaia acumula un retard rere l'altre en cada tràmit i la companyia no sap quan podrà iniciar finalment la construcció d'aquesta infraestructura que ha de servir per transformar l'energia de la MAT de 400kV a 132kV per poder usar-la a les xarxes d'Endesa a l'Alt Empordà. Després que el tràmit a la comissió d'Urbanisme s'allargués molt més del previst –al març, es va acceptar una al·legació a una de les línies de 132 kV que hi estan relacionades i això va fer que no s'aprovés fins al juliol–, ara torna a estar encallada; en aquest cas, a l'Ajuntament de Santa Llogaia. Fonts de la companyia expliquen que, des del novembre, quan al DOGC va publicar l'aprovació final d'Urbanisme, que l'únic que els falta és que l'Ajuntament els doni els permís per poder començar: "Només ens falta aquest escull. L'Ajuntament ens va requerint documentació i nosaltres els l'hem tramesa tota." La companyia té intenció de començar al més aviat possible un cop obtingui la llicència municipal.

De fet, abans de l'endarreriment d'Urbanisme, ja era una infraestructura que anava tard. Ara fa un any, Endesa va admetre que no preveia tenir-la llesta fins a mitjan 2015, molt després que aquesta tardor passada s'activés la MAT entre Bescanó i Santa Llogaia. Ara, Endesa ja no s'atreveix a posar-hi data. I a mitjans 2015, en el millor dels casos, potser tot just s'estarà començant.

Segons l'aprovació del projecte publicat al DOGC el març de l'any passat, el pressupost de l'obra és de 8.993.715 euros i el termini per a la construcció i la posada en servei de les instal·lacions és de dos anys. Els càlculs són que no es trigarà tant, però sí que és una obra de diversos mesos de durada.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 01-02-2015 Pàgina 53

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/818337-la-subestacio-dendesa-a-santa-llogaia-encallada-al-consistori.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui