La burocràcia alenteix Girona

Una baixa temerària fa que no s'iniciïn les obres de reposició del parc Central

Les obres tenen una durada de quatre mesos i ja no s'acabaran fins al darrer trimestre



Una vista del parc Central, amb una ciutadana passant pel davant de l'entrada dels busos de la futura estaci . Foto: D.V. .

La reposició del parc Central de Girona continua encallat. A inici del mes de març i amb les previsions anunciades fa mesos per part del Ministeri de Foment i d'Adif les obres per refer i reobrir del tot el parc Central de Girona haurien d'estar en dansa i amb una data de finalització veraç, però la burocràcia està alentint una de les factures pendents que té des de fa anys el govern estatal a la capital gironina. A principi del mes de novembre, Adif va posar a licitació la reurbanització de tot el sector restant d'aquest ampli espai afectat per les obres des de l'estiu del 2008 i va situar en una xifra propera als tres milions d'euros el cost i de només quatre mesos per al termini de les obres.

El parc Central
no es recuperarà
del tot després
de vuit anys i mig

El mes de gener, l'alcalde, Albert Ballesta, va confirmar que les obres per refer el parc Central ja estaven adjudicades. El problema ara ha estat que l'empresa adjudicatària va presentar una oferta que es considera una baixa temerària, és a dir, que l'empresa assumeix fer la reposició per un valor al voltant dels 2 milions d'euros, en comptes dels gairebé 3 que preveia Adif en el moment de la licitació.

Aquesta circumstància ha provocat que s'endarrereixi de nou l'inici de l'últim tram d'obres que ha de permetre recuperar el cor del parc Central, ja que Adif –immers també en processos judicials en altres trams– vol ara curar-se en salut i demana a l'empresa les certificacions que justifiquin la rebaixa en el preu.

El govern municipal ja té prevista per la setmana que ve una trobada a Madrid per aclarir el calendari amb què s'executarà finalment una obra que els veïns fa anys que malden perquè es finalitzi, però veuen que un retard s'acumula rere un altre retard. Tenint en compte que l'Ajuntament de Girona ja va assumir durant l'any passat la reposició de trams del parc que no li pertocaven, ara la parcel·la que ha de refer Adif és més petita i sembla que es podrien complir els quatre mesos d'obres que preveia la licitació.

Tot i això, les previsions només fa uns mesos perquè Girona pogués encarar l'estiu amb el parc Central refet completament ja sembla que no es podran complir en cap cas i que si no hi ha nous entrebancs no serà fins al tercer trimestre quan s'acabaran les obres al sector. Si és cert, la reposició del parc Central plantejada pel govern municipal a Adif preveu una reposició molt verda i diàfana de tot el sector. La circumstància que s'hagi de treballar just a sobre de la llosa impermeable de l'estació subterrània del TAV i d'autobusos impedeix que s'hi

pugui posar més de setanta centímetres de terra i això només possibilita que es plantin arbustos o arbres amb poca arrel. Els entrebancs constants de l'obra faran amb aquestes noves previsions que Girona no recuperi el parc Central en la seva totalitat pràcticament vuit anys i mig després de l'inici de les obres; però, sobretot, pràcticament farà quatre anys que es va posar en funcionament la línia d'alta velocitat quan Girona recuperi tot l'espai del parc Central que des de l'any 2008 està envaït per les obres i encara no té un calendari definitiu.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 05-03-2016 Pàgina 6

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/947050-la-burocracia-alenteix-girona.html