Les obres al parc Central de Girona s'ajornen fins a finals de mes



Vista del parc Central Foto: MANEL LLADÓ.

Tot i que fa unes setmanes tant des de l'Ajuntament de Girona com des d'Adif es va anunciar que les obres de reposició del parc Central començarien a mitjan mes –concretament entre el 10 i el 15 de novembre–, encara no s'ha signat l'acte de replanteig i ara les administracions implicades treballen amb la previsió que les màquines comencin a treballar a finals de mes, segons van avançar ahir a l'agència ACN. El regidor delegat del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, va explicar que el dia 24 (la setmana que ve) hi haurà una reunió entre el consistori, Adif i l'empresa adjudicatària de les obres, Copcisa, on es constituirà la comissió de seguiment dels treballs, que serà "el tret de sortida" de les obres, que tenen un pressupost d'1,7 milions i un termini d'execució previst de cinc mesos. Tot i això, Ribas ja va assenyalar fa unes setmanes que, havent-hi les vacances de Nadal pel mig, el seu càlcul és que es trigui entre sis i set mesos, i, per tant, la previsió del consistori és que, com a molt tard, els treballs estiguin enllestits a finals de juny. Cal recordar que les obres al parc Central per a l'arribada del tren d'alta velocitat (TAV) a Girona van començar l'agost del 2008 i estava previst que finalitzessin 33 mesos després, el maig del 2011. Per tant, com a mínim s'acabaran amb un retard de sis anys.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 15-11-2016 Pàgina 10

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/1021834-les-obres-al-parc-central-de-girona-sajornen-fins-a-finals-de-mes.html