Més de 30 actuacions a fer al parc Central de Girona

Són les diferents fases dels projectes pendents d'executar, segons el cronograma que ha fet Adif de la continuació i els terminis de l'obra
La meitat nord de la llosa ha d'estar feta a mitjan juliol

L'empresa Adif té pendent d'executar a Girona fins a trenta-dues actuacions per enllestir les obres de recuperació del parc Central i les de millora de la seguretat fora de l'àmbit del parc. Així es detalla en el cronograma que la companyia va fer arribar divendres a l'Ajuntament de Girona, tal com havia promès el president de l'ens ferroviari, Juan Bravo, a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i al regidor responsable del seguiment del projecte ferroviari, Carles Ribas. Va ser en la reunió que es va celebrar a Madrid dimarts de la setmana passada. La previsió, confirma el document, és acabar-ho tot a final d'any. Aquestes trenta-dues accions són fases diverses de dotze projectes pendents de les obres del TAV –els que es detallen en el gràfic adjunt.

A l'estiu s'haurien d'acabar els moviments de terres, la instal·lació de serveis d'aigua potable, el sanejament i els llums a la meitat nord del parc.

Pel que fa als treballs per treure el finger, s'iniciaran a mitjan juny amb la retirada i la reposició d'instal·lacions. A partir de l'agost es farà el desmuntatge. Està previst enllestir-ho a mitjan octubre. Aquesta ha estat una operació molt reclamada pels veïns, que consideren que l'actual estructura causa un efecte barrera al parc i el fa menys diàfan. Pel que fa a la urbanització del sector sud del parc, està previst començar-la al setembre. Ha d'estar feta a final de desembre.

La seguretatUn dels aspectes que està causant més preocupació ciutadana és la seguretat dels viatgers dins del túnel. Queden per acabar les sortides d'emergència a fi que siguin practicables i implementar-hi serveis diversos de seguretat dins i fora del túnel.

Pel que fa a les sortides d'emergència, a final de maig començaran a adaptar les cobertes de sis, i també les de dos edicles de ventilació. Serà un cop es tingui l'autorització per a la continuació provisional dels treballs, que s'espera per aquelles dates.

Pel que fa a mesures addicionals de seguretat dins del túnel, s'impulsarà la instal·lació dels equips del sistema de comunicacions que ha de permetre la integració a la xarxa Rescat. Per millorar la protecció contra incendis s'instal·laran hidrants, una columna seca i un dipòsit. A més, s'instal·laran ventiladors que facilitin la renovació d'aire dins la infraestructura.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 30-03-2017 Pàgina 8

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1106374-mes-de-30-actuacions-a-fer-al-parc-central-de-girona.html