Més temps per a les obres prioritàries de Campdorà

El ple de Girona aprovarà demà que part de les actuacions que s'havien de fer en la primera fase es facin en la segona i d'altres se suspenguin perquè ja no caldran, sense modificar que tot estigui acabat el 2020



Una grua desmuntant, al gener, part de la xemeneia, l ctuaci m s visible de l bra Foto: J. NADAL.

Les obres prioritàries d'actualització que s'estan realitzant a la incineradora de Campdorà des de principis del 2016 no acabaran, com estava previst, a finals del 2017, sinó que algunes de les actuacions s'ajornaran per dur-les a terme dins de la segona fase dels treballs, la principal, que s'ha de fer del 2018 al 2020, per tal d'aprofitar millor les sinergies. El ple de Girona de demà té previst aprovar sol·licitar aquesta pròrroga de les actuacions prioritàries a l'Agència Catalana de Residus (ACR), sense modificar que la reforma s'acabi a finals del 2020.

L'actualització de la planta de Campdorà es va decidir el 2013, quan l'ACR va aparcar el projecte de fer una planta de tractament de residus al Gironès. Es va decidir fer primer les actuacions prioritàries –l'ACR hi ha destinat 6,6 milions– i emprendre just després la reforma global –de 20,7 milions, aprovada a l'abril.

Entre les actuacions que s'ajornaran hi ha l'execució de la planta d'aigua desmineralitzada, ja que el seu dimensionament serà més adequat per a la planta reformada, i l'ampliació del fossat de residus i la instal·lació de ponts grua i l'execució de la depuració de gasos, en aquests casos per aprofitar la mateixa aturada de planta per a la realització de totes les actuacions.

Suspensió d'actuacionsTambé hi ha actuacions prioritàries que es considera que és millor no dur a terme tenint en compte la reforma, com ara la substitució del rotor de la turbina (en la reforma està previst canviar la turbina), la reparació dels ventiladors de recirculació de fons (que no caldran en la planta reformada) i actuacions en el cicle tèrmic (en la reforma se n'instal·larà un de nou).

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 11-06-2017 Pàgina 9

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1165637-mes-temps-per-a-les-obres-prioritaries-de-campdora.html