El 155 obliga a aturar les obres a Campdorà

El govern espanyol tomba la partida d'1,2 milions que l'Ajuntament de Girona i la Generalitat havien aprovat



La planta de Campdorà, que actualment té l'activitat aturada per obres Foto: QUIM PUIG.

La intervenció del govern espanyol a través de l'article 155 ha frenat les obres d'actuació que s'estan fent a la incineradora de Campdorà des de principis del 2016. El març passat, l'Ajuntament es va reunir amb l'Agència Catalana de Residus (ACR) i els va comunicar que el govern espanyol no autoritza l'aportació dels 1,2 milions d'euros que hi havia previstos per tirar endavant les obres que hi havia pendents de la primera fase. De fet, el ministeri no aprova l'actuació prevista, a la qual la Generalitat ja havia donat el vistiplau. "Des del moment que des de Madrid no tenim aprovada aquesta subvenció, és evident que no podem contractar cap empresa perquè les faci", assegura el vicealcalde, Eduard Berloso. Això ha provocat que l'Ajuntament de Girona hagi retirat el concurs públic per a l'adjudicació de les obres. "Anul·lem provisionalment aquest concurs que estava en marxa en espera que tinguem la confirmació que podem disposar d'aquests diners", explica el regidor.

El que no ha acceptat el govern de Madrid és la pròrroga que havia aprovat el ple de Girona el juny passat de les obres prioritàries. Les actuacions s'havien d'acabar a finals del 2017, però algunes de les actuacions s'havien ajornat per dur-les a terme dins de la segona fase dels treballs, la principal, que s'ha de fer del 2018 al 2020, per aprofitar millor les sinergies.

Ampliació de la fasePerò ara la junta de govern que es va fer ahir es va veure obligada a aprovar la renúncia a la formalització del contracte del subministrament i instal·lació de dos ponts grua i d'una comptadora de residus, així com a l'execució de l'obra d'ampliació de la nau del fossat dels residus a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà.

Ara la solució és fer una ampliació i modificar les condicions de les obres de la segona fase, en què cal incloure les actuacions que el govern espanyol ha tombat. Per tant, als 20 milions previstos en aquesta segona actuació, cal sumar-hi els 1,2 que no s'han pogut tirar endavant en la primera fase i alguna altra obra pendent. "L'Agència Catalana de Residus ja ens ha avançat que ho podem fer", assegura Berloso; el que no tenen encara és la confirmació, un altre cop del govern espanyol, de poder-les executar. Tot i així, el regidor es mostra confiat perquè al projecte global, de 27 milions d'euros, ja s'hi va donar al seu moment el vistiplau.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 07-04-2018 Pàgina 26

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1370573-el-155-obliga-a-aturar-les-obres-a-campdora.html