S'endarrereixen les obres de la marquesina del parc Central de Girona

S'està encara pendent de tràmits burocràtics relacionats amb el concurs de creditors de la primera adjudicatària per poder passar l'obra a la segona



Imatge virtual de la marquesina que s'ha de construir al parc Central Foto: AJUNTAMENT DE GIRONA.

Les obres per construir la marquesina del parc Central de Girona no podran començar aquest mes de maig, com calculava l'Ajuntament de la ciutat. Els tràmits burocràtics per canviar d'adjudicatària s'estan allargant més del previst i encara falta documentació vinculada al concurs de creditors de l'empresa a qui es van adjudicar d'entrada els treballs. Segons explica la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, fins que no es tingui tot no es podrà passar l'adjudicació de les obres a la segona, que és la que finalment farà els treballs per aixecar una marquesina que ha d'unir l'estació del tren convencional amb l'estació intermodal (l'edifici on hi ha la d'autobusos i la del tren d'alta velocitat) en substitució del finger (passadís tancat) que ja es va tirar a terra durant les obres de la reposició de la llosa. Des de l'Ajuntament ara no volen parlar de cap termini i tant Planas com el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, es limiten a assegurar que ara mateix no depèn d'ells i que, una vegada ho tinguin tot, s'anirà com més ràpidament millor. "Des d'Urbanisme ho tenim tot llest: tenim els diners, està el projecte fet, està tot", subratlla Alcalà. Un cop es comenci, la durada prevista dels treballs és de quatre mesos. Cal tenir en compte, però, que arriba el període d'estiu.

Adjudicat al setembreLes obres de la marquesina es van adjudicar el setembre passat per poc més de 331.650 euros a la constructora Argón Informática. Al gener aquesta empresa va anunciar que presentaria concurs de creditors i que renunciava a l'obra.

L'Ajuntament va preferir optar per adjudicar l'obra a l'empresa que va quedar segona, Rubau Tarrés, en lloc de fer un nou concurs per anar més de pressa. Ja s'ha parlat amb aquesta empresa i ha acceptat però no se li podrà encarregar formalment l'obra fins que l'administració concursal d'Argón Informática es faci càrrec de la liquidació de l'empresa i se la pugui desvincular del tot de l'adjudicació de l'obra.

Argón Informática no va presentar oficialment la documentació del concurs de creditors fins al 20 de març, i ara està encara en espera de tràmits burocràtics perquè els ho acabin de concedir. "Els falten documents i fins que no ho tinguem tot, tot el procediment fet, no podrem canviar d'empresa", explica Planas, que assenyala que l'empresa els havia donat uns terminis que no s'han acabat complint perquè en un concurs de creditors "no sempre va tot tan ràpidament com es pensa".

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 18-05-2018 Pàgina 26

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1395690-s-endarrereixen-les-obres-de-la-marquesina-del-parc-cen

tral-de-girona.html