L'Ajuntament de Girona encareix en 81.877,98 euros les obres de les passeres sobre el riu Güell

L'Ajuntament fixa el mes de febrer per reprendre les taques, que acumulen un retard d'un any després d'aturar-se al maig per un accident laboral

Les obres per reparar les dues passeres de fusta sobre el riu Güell que connecten els barris de Sant Narcís i Can Gibert del Pla, a Girona, s'han encarit en 81.877,98 euros després de la modificació del contracte aprovada per la Junta de Govern Local. L'increment és del 49,82% i eleva el cost de l'actuació dels 164.345,95 euros inicials als 246.223,93 euros. Les obres estan aturades des del maig, quan un operari va patir un accident laboral greu mentre treballava en una de les passeres. Durant l'execució es va constatar que calia substituir més taulons de fusta dels previstos, fet que ha obligat a modificar el projecte i el contracte.

Fonts municipals expliquen que es preveu reprendre les obres «el febrer» i que s'allargaran durant quatre mesos. Per tant, la previsió és que s'acabin durant «el segon trimestre de 2027». En paral·lel, l'Ajuntament està pendent d'una autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per reprendre els treballs, que es «preveu tenir abans del febrer». Al setembre, el consistori confiava a reprendre les tasques a principis de novembre i acabar-les a finals de gener de 2027, uns terminis que finalment no s'han complert.

L'Ajuntament justifica l'ampliació del contracte per «poder adquirir nova fusta per acabar el paviment» de la passera que enllaça el carrer de Narcís Xifra, al barri de Sant Narcís, amb el carrer Bastiments, a Can Gibert del Pla. Els treballs de l'altra passera, que dona accés al carrer Balandrau, estan «pràcticament finalitzats». Les obres les executa l'empresa Rehabilitacions Pons SL.

L'ampliació del contracte, a més, «suposa quatre mesos addicionals de termini», segons expliquen fonts municipals. L'adjudicatària «necessita dos mesos per tenir el material» i les vacances de Nadal «dificulten el subministrament». Per aquest motiu, s'ha fixat el febrer per reprendre les obres.

Els treballs a la passera del carrer Bastiments són els que estan més endarrerits. / Aniol Resclosa

Això significa que el conjunt de les actuacions s'acabarà amb aproximadament un any de retard. El termini d'execució va començar a comptar el 9 de gener de 2026 i inicialment havia d'acabar el 8 de maig. Posteriorment, l'Ajuntament va concedir una primera ampliació fins al 30 de maig, abans que les obres quedessin aturades arran de l'accident laboral.

Les dues passeres estan tancades des de finals d'abril de 2024. Si els nous terminis es compleixen, s'acostaran als tres anys de clausura i podrien superar aquesta barrera si les obres s'allarguen més enllà de finals d'abril de 2027. Les estructures estan situades entre la rotonda del Pont del Dimoni i la rotonda del Riu Güell.

Notícies relacionades i més

Les passeres es van clausurar després que la Policia Municipal alertés del seu mal estat. S'hi podien veure taulons aixecats i cargols de fixació que havien deixat de complir la seva funció, una situació que va provocar diverses queixes dels veïns. Els vianants poden continuar passant per les estructures, ja que només estan tancades parcialment.

Subscriu-te per seguir llegint

Font de l'article: https://www.diaridegirona.cat/girona/2026/11/26/lajuntament-girona-encareix-81-877-136845326.html