Problemes de finançament aturen el Túnel del Vent

▶ Els promotors han de fer front al cost d'una nova línia elèctrica

CASTELLÓ D'EMPÚRIES | DdG

■ El projecte del simulador de caiguda lliure, Túnel del Vent, que impulsa l'empresa del Centre de Paracaigudisme d'Empuriabrava, a Castelló d'Empúries, està pendent de la construcció d'una nova línia elèctirca. Segons informava ahir la Cadena Ser, això manté aturat el projecte per qüestions de finançament, tot i que els promotors esperen començar-lo a construir el mes de setembre.

La primera data que es va donar per començar les obres va ser el maig del 2007. El retard va obligar a preveure-la pel maig d'aquest any, però de nou ha patit entrebancs que la retardaran. El problema és la connexió elèctrica. La línia prevista havia de passar pels Aiguamolls de l'Empordà, però aquest opció va ser tombada per l'actual equip de govern (ERC, EPM, PP i M. Dolors del Fresno). Ara, els promotors han d'optar per dues alternatives de connexió amb línies noves que no travessarien el paratge natural, sinó que ho farien a través de la xarxa de Castelló. A banda del fet que s'ha de decidir entre les dues noves propostes, els promotors els han comunicat que no poden fer front al cost que comporta. Un dels responsables de l'empresa Skydive, Santi Corella, va admetre en declaracions a la Cadena Ser que ho tenen tot preparat per començar i només falta per solucionar l'arribada de l'electricitat. Fonts de l'Ajuntament, en canvi, atribuïen el retard a problemes econòmics i, a més, han apuntat que els promotors no tenien un pla ben elaborat. El conjunt de la inversió per a la construcció del Túnel del Vent que ha de ser el més gran del món és de 7,5 milions d'euros. Es construirà a l'aeròdrom i estarà destinat a esportistes d'elit que es vulguin entrenar, però també per a principants que vulguin simular llançar-se en paracaigudes.

DIARI DE GIRONA



La maqueta que es va presentar del Túnel del Vent.

Diari de Girona - 24-06-08