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El primer tram de la línia de 400 kV

Nou retard en la posada en marxa de la MAT
fins a Bescanó
La línia de 400 kV ha patit diversos retards per problemes
tècnics i de transport de material

DDG

A la segona quinzena

El primer tram de la línia de 400 kV que s'ha de posar en marxa a les comarques de Girona
torna a patir un nou retard. Després de diverses incidències, Red Eléctrica va informar ahir que la
línia entre Sentmenat i Bescanó estarà operativa durant la segona quinzena d'abril.

A finals de novembre de 2010 l'empresa comunicava la connexió del tram comprès entre Vic i
Pierola. Aquesta era la primera de les tres fases del projecte que havia de finalitzar a principis de
2011 amb l'arribada de la MAT fins a l'estació de Bescanó. Poc després Red Eléctrica comunicava
que la línia es completaria a principis de febrer ja en el procés de muntatge de la subestació de
Bescanó s'havien trobat amb «dificultats» com per exemple en el trasllat d'un transformador de
grans dimensions. D'aquesta manera, aleshores es va tornar a posposar fins a mitjans de març. I de
finals de març fins a principis d'abril.

La història de la posada en marxa de la infraestructura elèctrica, doncs, ha estat marcada per un
seguit de retards. La nova previsió de la companyia apunta a que es farà exactament durant la segona
quinzena d'aquest mes d'abril.


