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-Multa de dos milions
a la constructora del
pavelléo de Caldes pel
retard en les obres

LAURA JUANOLA
B Caldes de Malavella.— L’A-
juntament de Caldes de Malavella
ha multat amb dos milions de pes-
setes I'empresa Construccions
Rivalta SL per no haver complert
els terminis de finalitzacio de les
obres del poliesportiu municipal i
per no haver finalitzat les de cana-
litzaci6 de I'aigua que s’estan fent
al pavello, segons va aprovar cl
ple celebrat dimarts. L'empresa
constructora del pavellé hauria
d’haver finalitzat les obres ¢l dia
1 d’abril d’aquest any, perd encara
ara no les ha acabat del tot. Arran
de Pincompliment dels terminis
de finalitzacié de l'obra, ¢l con-
sistori caldenc ha imposat una
multa de 10.000 pessetes per dia
de retard des de I'l d’abril fins
al 14 de setembre, cosa que suma
més d’un milié i mig de pessetes.
A més, ’Ajuntament de Caldes de
Malavella va acordar també san-
cionar Construccions Rivalta SL
amb 2.000 pessetes per dia d’in-
compliment des de I'l d’abril fins
abans-d’ahir, per no haver acabat
les obres de canalitzacioé de I'ai-
gua, multa que s’eleva a unes
334.000 pessetes.

El regidor d’Esports de I’Ajun-
tament de Caldes, Jordi Viladas,
va explicar que les obres ja estan
practicament acabades, i va afegir
que tnicament falta acabar «tres
0 quatre detalls». Segons el regi-
dor d’Esports, el pavelld6 munici-
pal sera inaugurat la primera set-
mana de desembre.

El pavelld de Caldes de Mala-
vella disposara d’una pista de fut-
bol de sala, basquet, minibasquet,
voleibol i minivolei, i la pista cen-
tral tindra una superficie de 1.000
metres quadrats; a més, el pavelld
tamb¢ tindra despatxos, bar,
magatzem i vestidors, entre d’al-
tres serveis. Les obres del pavello
van iniciar-se ara fa tres anys, i
ja hi han treballat tres empreses
constructores, perd segons va
manifestar el regidor d’Esports, la
primera empresa va fer fallida, la
segona no va poder assumir ['obra
i aquesta tercera, que ha treballat
bé, no ha complert els terminis de
finalitzacio. El regidor va afegir
que «amb totes hi ha hagut pro-
blemes». Un portaveu de Cons-
truccions Rivalta SL va assegurar
ahir a aquest rotatiu que desco-
neixien encara ahir la sanci6 de
dos milions de pessetes que els ha
estat imposada per I’Ajuntament
de Caldes de Malavella.




