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Bescanó aprova la revisió del projecte de la 
passarel·la  

 
 

• La pujada de preu dels materials fa incrementar el seu pressupost 

de construcció en més de mig milió d’euros  

• L’aportació que farà l’Ajuntament de Bescanó també augmenta fins 

a 320.000 euros 
 

Marc Salgas - BESCANÓ 

 

  

Reconstrucció de la passarel·la després de les pluges de la tardor del 2018 PERE MAGRIÀ. 
 

 

El ple de l’Ajuntament de Bescanó ha aprovat aquesta setmana la revisió del projecte 

de construcció de la passarel·la sobre el riu Ter entre el seu municipi i Sant Gregori, 

que va quedar aturat la tardor passada a causa de l’ increment desmesurat dels preus 

dels materials . Aquest contratemps va obligar els ajuntaments a buscar 

refinançament per al projecte, que inicialment tenia un pressupost de 894.174,26 

euros. L’aportació inicial prevista pel consistori de Bescanó era de 560.000 euros, 
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però a l’inici d’aquest mandat es va aconseguir reduir aquesta xifra fins als 150.000 

euros. 

El projecte de la passarel·la ja havia superat tots els tràmits administratius perquè 

poguessin començar les obres. Un cop adquirits els terrenys –actualment hi ha un 

passallís privat per on tradicionalment ha passat tothom–, l’increment dels preus dels 

materials, com a efecte secundari de la pandèmia i de la recuperació industrial, va 

obligar a ajornar el projecte i a replantejar-lo. En alguns casos, com és el de 

l’adquisició de l’acer, el costos es van disparar fins a un 80%. Amb aquest panorama, 

el cost final de la passarel·la serà d’1.462.328,67 euros, més de mig milió d’euros 

més dels previstos inicialment (568.154 euros). En conseqüència, l’aportació prevista 

per l’Ajuntament de Bescanó també augmenta i serà finalment de 315.565,94 euros, 

que seran finançats gràcies al fons Next Generation europeus i a una aportació 

extraordinària de la Diputació de Girona. El pagament es farà en tres anualitats: 

120.636,02 euros el 2023 i 2024 i 74.293,90 euros el 2025. 

Sant Gregori també portarà al ple del setembre l’aprovació del projecte. En el seu cas, 

amb una aportació de 305.563,25 euros, que inclou la construcció d’un camí, ja en 

territori de Sant Gregori, entre la passarel·la i la població. També farà el pagament en 

tres anualitats: 116.812,15 euros el 2024 i 2024 i 71.938,96 euros el 2025. 

 

 

LA XIFRA  

568.154 
euros 
de sobrecost tindrà el pressupost de la passera respecte de la 

previsió inicial per l’increment de preus. 

 

 

UN PROJECTE LLARGAMENT REIVINDICAT 

La passarel·la sobre el riu Ter per unir els municipis de Bescanó i 
Sant Gregori ha estat un projecte llargament reivindicat pels veïns i 
els usuaris de les vies verdes. Històricament havia existit un 

transport amb barca que traslladava els veïns d’un costat a l’altre, 
però el 1974 va desaparèixer. Posteriorment una empresa d’àrid hi 

va construir un passallís privat, però es va convertir en una via molt 
utilitzada pels veïns dels dos municipis. El projecte de la passarel·la, 
que farà 135 metres, es va presentar el 2015. 

 


