
Deu anys a remolc del TAV

Avui es compleix un decenni des que el govern de lÕEstat va iniciar el

proc�s de licitaci� de les obres del t�nel del tren dÕalta velocitat a Girona

Segons lÕAjuntament, lÕevoluci� dels treballs sÕajusta als �ltims

compromisos dÕAdif

La construcci� del t�nel i lÕestaci� del TAV a Girona, i tot lÕenrenou urban�stic que ha compor tat per a la ciutat, es

va comen�ar a concretar avui fa deu anys. El 22 de juny del 2007, el govern de lÕEstat va autoritzar la posada a

licitaci� de diversos trams de les obres en tres punts de la demarcaci�. Un tram era el que va de Riudellots de la

Selva a Mas Xirgu de Girona. El segon era el de m�s complexitat t�cnica i cost econ�mic: el de lÕestaci�

subterr�nia i el t�nel que creua la ciutat, i un tercer per a la connexi� des de Sarri� de Ter f ins a Sant Juli� de

Ramis. Que per travessar Girona la infraestructura fos subterr�nia no va fer disminuir lÕimpacte de lÕobra, ja que

va ser, al f inal, on m�s es va empantanegar el projecte, f ins al punt que avui encara est� per acabar. No lÕobra

del tren, que ja est� feta i funciona des de fa quatre anys i cinc mesos llargs Ðes va estrenar el 8 de gener del

2013Ð, sin� la urban�stica, amb el desmantellament de lÕantic parc Central i la posterior recuperaci�. Va ser, de

fet, una opor tunitat per redef inir tot un parc ocupat en aquell moment per lÕestaci� dÕautobusos, una gasolinera i

una carretera que el travessava dÕextrem a extrem. La previsible millora del parc despr�s de la reurbanitzaci�,

per�, els gironins lÕhan pagada amb escreix en forma dÕendarreriments Ðles obres van comen�ar el 18 dÕagost del

2008 amb la promesa que durarien dos anys i nou mesosÐ, greuges i mol�sties inacabables. Els treballs tamb�

han tingut repercussions econ�miques greus Ðen alguns casos nefastesÐper a molts establiments comercials.

El mar� dÕaquest 2017, arran de lÕemprenyada general pels incompliments dÕAdif i m�s dÕun any dÕaturada de

lÕobra, el govern municipal va arrencar del nou president de lÕens ferroviari el comprom�s dÕiniciar immediatament

els treballs i no aturar-los f ins que sÕacabessin. En un ambient de desconf ian�a, seÕls va arrencar un comprom�s

per escrit en forma de cronograma, que abastava des de lÕabril f ins al desembre, i que per ara, segons conf irmen

els t�cnics al regidor del Projecte Ferroviari de Girona, Carles Ribas, sÕest� complint. LÕevoluci� de les darreres

setmanes �s constatable. A la par t nord de lÕespai, des de la pla�a de Joan Brossa f ins al f inger de lÕestaci� del

TAV, ja es veu quina ser� la nova conf iguraci� del parc, amb les zones verdes i les enllosades. El sector sud est�

molt m�s endarrerit Ðtot i que es compleix la previsi�Ð. Ahir ja sÕhi veien les tasques de preparaci�, com ara

lÕenderroc de les construccions auxiliars a f i de tenir lÕespai def initiu net per ordenar-lo. El cronograma preveu

que a lÕagost es comenci la urbanitzaci� def initiva dÕaquest tram sud del parc Central. Pel que fa al f inger, Ribas

diu que lÕempresa que fa les obres �s par tid�ria dÕenllestir primer la urbanitzaci� perimetral abans de treureÕl.

Indica que la previsi� �s que es desmunti al juliol, tot i que hi afegeix que aquesta data podria canviar si els

t�cnics ho consideren opor t�. Girona, doncs, �s a prop de recuperar el seu parc Central renovat i millorat.

Despr�s dÕuna interminable espera, encara caldr�, per�, tenir paci�ncia f ins que sÕacabi lÕany.
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