Deu anys de l'inici d'una odissea

Avui es compleix una década de l'inici dels treballs del TAV al parc Central
de Girona

Unes obres Que havien de durar 30 mesos van tenir empantanegat un
espai céntric durant 115 mesos i, de fet, no han acabat del tot

“Tot a punt per a l'obra del segle a Girona”, titulava Dani Vila a la pagina 2 d’El Punt el diumenge 17 d’agost del
2008, el dia abans Que comencessin les obres de I'estacio del tren d'alta velocitat (TAV) a la ciutat, amb el tall de
transit del carrer Rafael Masé —Que travessava llavors el parc Central-. En aQuell moment no es podia saber
com de premonitori seria aQuell titular, no només per la importancia de l'obra sin6 sobretot per l'odissea Que ha
suposat durant anys, sobretot per als veins de Sant Narcis. Avui es compleixen deu anys de l'inici d'uns treballs
qQue tenien un termini d’execuci6 de 30 mesos i Que en certa manera 120 mesos després encara no han acabat
[vegeu peca]. | és que la llista de retards, incompliments, coses no realitzades correctament i greuges al llarg
d’aquesta década és molt llarga.

Es va tardar gairebé Quatre anys i mig perque el tren d'alta velocitat pogués arribar a la ciutat —en cada nova
reunio es deia una data nova Que s’'acabava incomplint—, i a més pel cami es va acabant deixant al calaix —per
ara definitivament- el projecte de fer subterrani el tren convencional. L'entrada en servei de I'estacio i el tren
d’alta velocitat al gener del 2013 -52 mesos després de l'inici dels treballs— va suposar el final d’anys de sorolls,
pols i altres molésties per als veins de Sant Narcis, pero va deixar la zona desolada, mantenint les tanques i la
barrera de Sant Narcis amb el centre de la ciutat. No hi havia projecte per reurbanitzar el parc Central ni tampoc
per recuperar algunes de les zones contigiies afectades pels treballs. L’Ajuntament va assumir pel seu compte
mitja dotzena d’obres a I'entorn de la zona per tal d'anar recuperant espais per a la ciutat i per evitar Que es
degradessin més. Pel Que fa a la urbanitzacié de tota I'area del parc Central de sobre l'estacid i les vies, la
batalla va ser bastant més llarga.

Recuperar la llosaDesprés d'anys de promeses de calendaris incomplertes de nou, el punt d'inflexid va arribar
lestiu del 2016. Quan ja només faltava l'adjudicacio definitiva de les obres, Adif va fer xantatge a 'Ajuntament,
obligant-lo a pagar I'enderroc del finger—el tunel entre estacions- si volia Que les obres comencessin. El
consistori, després de consultar els veins, va acabar acatant. Al mateix temps els veins van iniciar
mobilitzacions mensuals per penjar crespons negres. Les obres finalment van comengar al novembre. Havien de
durar cinc mesos, pero de seguida van Quedar mig aturades. L'Ajuntament va denunciar “deficiéncies i
insuficiéncies” en el projecte i Adif va admetre-ho i el va haver de refer. Al final el parc va Quedar inaugurat
oficialment el 20 d'abril passat, nou anys, vuit mesos i dos dies després de l'inici dels treballs. | cinc anys, tres
mesos i 11 dies després Que comencés a funcionar el TAV.

La ciutat ha trigat més, doncs, a recuperar el parc (63 mesos) Que a tenir construida tota la infraestructura de
l'alta velocitat (52 mesos), Que, de fet, cal remarcar Que es va inaugurar en precari. Dues dades clares ho
exemplifiQuen: les inundacions qQue hi va haver el 2014 a les vies i 'estacio perQueé no s’havia tapat bé el forat per
on s’havia introduit la tuneladora, i el fet Que encara no hi hagi pla d’autoproteccié aprovat perqQué no s’havien
completat les instal-lacions d'emergéncia.
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