
Puigcerdà no tindrà tren de
Renfe cap a Barcelona com a mí-
nim fins al proper mes de maig.
Adif va anunciar ahir que una es-
llavissada a l’estiu els va endarrerir
les obres que estan duent a terme
per garantir la seguretat geològica
al túnel de Toses. El director gene-
ral de Conservació i Manteniment
d’Adif, Ángel Contreras, va expli-
car que «per causes sobrevingu-
des i imprevistes» s’ha hagut de
reprogramar el restabliment de la
circulació ferroviària de la línia R3
entre Ribes de Freser i Puigcerdà
i, en comptes de posar-se en fun-
cionament el 7 de febrer, no es farà
fins al mes de maig. 
Ho va anunciar en una reunió te-
lemàtica amb representants de
Rodalies, la Generalitat i el terri-
tori i la delegació del Govern de
l’Estat. Contreras va detallar que
l’endarreriment es deu, principal-
ment, a «un despreniment de ter-
res que va tenir lloc a l’estiu en la
fase inicial de les obres». Tot i això,
Contreras va dir que els treballs de
millora al túnel de Toses, engegats

el mes de juny passat, «ja es troben
per sobre del 50%» de la seva exe-
cució.

El responsable d’Adif, que va
informar sobre l’endarreriment
en la posada en marxa del servei,
va dir que el despreniment que va
tenir lloc a l’estiu «va ser arreglat
amb la màxima celebritat possi-
ble», i va apuntar que «les obres
segueixen el seu curs amb norma-
litat». De fet, ha subratllat que
«precisament s’estan executant
aquestes obres per evitar riscos
d’aquest tipus i avançar-se a un
possible problema que hauria ge-
nerat més riscos amb la línia de
circulació».

Davant d’això, Adif ha situat la
nova data per restablir el servei
durant el mes de maig de l’any que
ve. «El nostre màxim interès és
acabar com abans millor les obres
per reduir l’afectació als viatgers»,
va detallar. Inicialment la previsió
d’Adif era que les obres s’allar-
guessin durant set mesos i mig i
que la circulació es restablís el 7
de febrer.

L’actuació de millora del túnel
de Toses té un pressupost estimat
superior als 9,5 milions d’euros i
té per objectiu intervenir en l’es-
tructura del túnel, situat entre Pla-
noles i La Molina. Està previst re-
habilitar-lo per arreglar les pato-

logies i els danys detectats després
d’un despreniment de pedres an-
terior. En aquest moment s’hi es-
tan duent a terme els treballs per
millorar el revestiment i el drenat-
ge longitudinal per evitar nous in-
cidents.
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