
Ara Pirineus, 19/11/20 

La circulació ferroviària entre Ribes de 
Freser i Puigcerdà no es restablirà fins al 
maig 

Adif atribueix l'endarreriment de les obres a causes 
"sobrevingudes i imprevisibles" 

 

 

Imatge de les obres al túnel de Toses. / ADIF  



El director general de Conservació i Manteniment d'Adif,  Ángel Contreras, ha 
informat que "per causes sobrevingudes i imprevistes" s'ha hagut de 
reprogramar el restabliment de la circulació ferroviària de la línia R3 entre 
Ribes de Freser i Puigcerdà i, en comptes de posar-se en funcionament el 7 
de febrer, no es farà fins al mes de maig. Ho ha anunciat en una reunió 
telemàtica amb representants de Rodalies, la Generalitat i el 
territori. Contreras ha detallat que l'endarreriment es deu, principalment, a un 
"despreniment de terres que va tenir lloc a l'estiu en la fase inicial de les obres". 
Tot i això, Contreras ha dit que els treballs de millora al túnel de Toses, 
engegats el passat mes de juny, "ja es troben per sobre del 50%". 

El responsable d'Adif ha dit que el despreniment que va tenir lloc a l'estiu 
"va ser arreglat amb la màxima celebritat possible" i ha apuntat que "les 
obres segueixen el seu curs amb normalitat". De fet, ha subratllat que 
"precisament s'estan executant aquestes obres per evitar riscos d'aquest tipus i 
avançar-se a un possible problema que hagués generat més riscos amb la línia 
de circulació". 

Davant d'això, Adif ha situat la nova data per restablir el servei durant el mes de 
maig de l'any que ve. "El nostre màxim interès és acabar com abans millor les 
obres per reduir l'afectació als viatgers", ha detallat. Inicialment la previsió 
d'Adif era que les obres s'allarguessin durant set mesos i mig i que la circulació 
es restablís el 7 de febrer. 

L'actuació de millora del túnel de Toses té un pressupost estimat superior 
als 9,5 milions d'euros i té per objectiu intervenir a l'estructura del túnel, situat 
entre Toses i La Molina. Està previst rehabilitar-lo per arreglar les patologies i 
els danys detectats en el marc de les inspeccions que s'hi ha fet. En aquests 
moments s'hi estan duent a terme els treballs per millorar el revestiment i el 
drenatge. 

 


