

Camprodon es fa càrrec de les obres de l'Ajuntament

CAMPRODON | DDG.

L'Ajuntament de Camprodon s'ha fet càrrec del control de les obres de la reforma de l'Ajuntament per un retard causat per les dificultats econòmiques de les empreses subcontractades per l'adjudicatari. El primer tinent d'alcalde, Josep Juncà (PSC), segons exposa la minuta del darrer ple, va reconèixer un retard important en les obres de reforma de l'Ajuntament. Va atribuir el retard a la conjuntura econòmica.

Font del document:

<http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/02/15/camprodon-carrec-obres-lajuntament/465437.html>