

# Maçanet atura les obres de la biblioteca per problemes en el finançament institucional

► L'alcalde afirma que ho han fet perquè els ajuts de la Diputació i Generalitat es retarden i el consistori no pot pagar-les

MAÇANET DE LA SELVA | E.BATLLE

■ Maçanet de la Selva ha donat l'ordre per aturar les obres de la nova biblioteca municipal que s'està alçant al pati de l'edifici de Can Trinxeria. Aquesta és una decisió que ha pres l'Ajuntament, explica l'alcalde de Maçanet Antoni Guinó (CiU), de mutu acord amb l'empresa que estava portant a terme les obres i després que el finançament institucional s'hagi vist posposat en el temps.

Aquest projecte emblemàtic del municipi es trobava ja en una fase avançada dels treballs de construcció, ja que l'obra es va iniciar l'agost de l'any passat i el nou edifici ja té «la major part de l'obra feta i queda la mà d'obra de l'interior», ressalta l'alcalde de Maçanet.

El batlle assegura que no podia seguir amb l'obra perquè no podria pagar el que falta per fer a l'empresa. Aquesta és una obra que es va adjudicar per més d'1,6 milions d'euros i d'aquests, la Generalitat a través del Pla Únic d'Obres i Serveis (Puosc) en finançava 550.000 euros i per l'altra banda, la Diputació n'aportava 370.500. I la resta de diners, l'Ajuntament de Maçanet.

El problema rau en el fet que, segons explica Guinó, des d'ambdues institucions se'ls ha assegurat que no se'ls podrà aportar els diners promesos fins al voltant de l'any 2015. I això ha provocat l'aturada de les obres perquè els diners que manquen per pagar a l'em-

LA XIFRA

**500.000** EUROS

**El que manca per acabar l'obra**


L'edifici es troba en un estat molt avançat de les obres que es van començar l'estiu passat i quedarà tancat fins a nova ordre, quan es resolgui el tema del finançament. L'edifici té 849 metres quadrats i s'ha alçat al pati de Can Trinxeria.

**Les subvencions es podrien retardar fins a l'any 2015 i l'ajuntament farà el que calgui per resoldre-ho**

**Guinó recorda que és un projecte cultural emblemàtic per al poble i que culmina la compra de la finca el 1997**

presa per fer les obres que resten, serien al voltant dels 500.000 euros, diu Guinó. Una suma d'euros que l'Ajuntament en època de crisi com l'actual no es veu capacitat a aportar i per això, recorda, «vam donar la cara i vam dir a l'empresa que el projecte s'aturaria per resoldre els temes de finançament i ho han entès».

Per fer recapacitar tant la Diputació com la Generalitat, l'alcalde de Maçanet assegura que té



Les obres s'han aturat i l'edifici quedarà tancat fins que es trobi una solució al tema del finançament.

previstes algunes reunions amb membres d'ambdues institucions per resoldre la situació i poder fer que es reprenguin les obres i inaugurar aquesta obra l'any vinent.

A banda, Guinó recorda que la nova biblioteca municipal suposarà més despeses de personal per a l'Ajuntament, per la contractació de tres persones.

El projecte de Can Trinxeria, recorda el batlle, és un «projecte

emblemàtic per a Maçanet i s'haurà d'acabar la biblioteca i tancar-ho tot». I d'aquesta manera es tancarà un procés que va començar el 1997 amb la compra de la finca per part de l'Ajuntament.

**Vuit cops més gran que l'actual**

La nova biblioteca tindrà 849 metres quadrats de superfície útil, fet que significa una millora respecte a l'actual, que no arriba als

100 metres quadrats. I tindrà a la seva planta baixa una zona de revistes, una d'infantil, el vestíbul, el telecentre i una sala polivalent a tocar de Can Trinxeria.

Can Trinxeria és un edifici catalogat com a bé històric d'interès local i fa uns dos anys es va rehabilitar per ubicar-hi el centre cívic de Maçanet i es troba en funcionament des del mes de setembre del 2010.