

## ENSENYAMENT

# Volen allargar les vacances d'estiu per acabar les obres de l'escola de Caldes i els pares s'hi neguen

El director del centre i l'equip de govern hi estaven d'acord

DAVID BRUGUÉ / NÚRIA ASTORCH  
 ■ **Caldes de Malavella.**— L'empresa Teyco SA Construcció ha presentat una sol·licitud a la delegació d'Ensenyament perquè el curs escolar a l'escola pública Sant Esteve de

Caldes acabi cinc dies abans del previst i el següent comenci cinc dies més tard, i així pugui treballar millor en la rehabilitació de l'edifici antic del centre. Aquesta proposta —que tenia el vistiplau del director, Lluís

Comalada, i de l'equip de govern, de CiU—, va topar amb la posició contrària del consell escolar, que no està disposat a allargar el període de vacances escolars. Els pares lamenten que no es doni cap alternativa.

Les obres de reforma de l'escola, reclamades durant deu anys, van començar el desembre passat i es van adjudicar per 120 milions. El projecte inclou, entre d'altres coses, la construcció del gimnàs i el menjador, i l'ampliació i reforma del parvulari i del pati jardí. A més, s'ha de reconvertir el menjador actual en biblioteca. Les obres donaran com a resultat un edifici de tres plantes, amb una superfície de 485 m<sup>2</sup>, que estarà connectat per un porxó amb el gimnàs i el menjador. En l'última fase de les obres, s'havia de reformar l'edifici vell i, bàsicament, remo-

delar els passadissos i fer una nova distribució de les aules. Aquestes obres s'havien de fer a l'estiu.

Segons va explicar l'alcalde, Miquel Casas, dimarts passat en el ple després d'una pregunta sobre el tema del grup d'ERC, a l'oposició, les obres que s'estan fent a l'edifici nou s'estan desenvolupant sense cap tipus de problema. En canvi, pel que fa a l'antic, l'empresa va demanar a Ensenyament allargar deu dies les vacances escolars d'estiu i poder treballar sense que la mainada estigui a les instal·lacions. Ensenyament va trametre la

sol·licitud al consell escolar. Segons Casas, el director del col·legi va estar-hi d'acord i ho va plantejar a l'Ajuntament. L'equip de govern va donar-hi el vistiplau. Amb tot, també calia el del consell escolar. Quan es va debatre aquest assumpte, però, la majoria de pares i alguns mestres s'hi van mostrar contraris, amb la qual cosa la proposta va quedar en no res i es mantindrà el calendari escolar establert. Joaquim García, president de l'APA, es va queixar que el delegat d'Ensenyament, Àngel Guirado, no es definís en l'assumpte i es limités a actuar

de mitjancer entre el col·legi i l'empresa. També es va queixar que no s'hagi proposat cap alternativa, i va dir que «la qualitat de l'ensenyament no passa per enviar els nens a casa».

En el ple, ERC es va mostrar contrari a la possibilitat d'escurçar el curs, i va demanar que l'empresa adjudicatària llogui algun treballador més per tal que a l'inici del curs 1998/99 s'hagin acabat les obres. A més, el grup va assegurar que el fet d'allargar les vacances, encara que sigui deu dies, pot comportar problemes a les més de 140 famílies que porten la mainada a l'escola.