

EDICIÓ D'OSONA I EL RIPOLLÈS

EL 9 NOU.CAT

L'oposició en bloc exigeix informació sobre la paralització de les obres de l'escola de Campdevànol

17-01-2016 | 12:01



La nova escola es construeix a Can Ribalaigua. Ara fa més de tres mesos que les obres estan aturades
JORDI PUIG

Ruth Espuny Diuen que el que ha fet públic fins ara l'equip de govern "és difús"

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Campdevànol, MES, ERC i CUP, han entrat una instància "per aportar llum a la difusa informació feta pública fins ara per l'equip de govern" i que fa referència a la paralització de les obres de construcció de la nova escola. Els treballs es van aturar a principi del mes de novembre a causa de la contaminació per fuel al subsòl d'on s'està construït.

Els portaveus dels grups de l'oposició han demanat alguna documentació, com la còpia de l'escrit que es va enviar a la Generalitat i que informava sobre la contaminació, l'estudi geotècnic del projecte constructiu de l'edifici, així com també els informes tècnics i econòmics de la neteja del fuel i quin cost suposarà. Precisament setmanes enrere, l'alcalde, Joan Manso, va admetre a EL 9 NOU que el cost del sanejament oscil·laria entre els 500.000 i un milió d'euros, unes xifres que podrien posar en alerta roja la construcció d'aquest equipament. En aquest sentit, l'oposició també ha demanat en la seva instància un escrit de compromís on consti que la Generalitat es farà càrrec de tots els costos econòmics. Per últim, també han sol·licitat el contracte d'adjudicació de l'obra entre el Departament d'Educació i l'empresa que fa les obres. El que està clar és que el termini d'execució de l'obra s'endarrerirà de forma insalvable i és pràcticament segur que els alumnes no es podran traslladar al nou centre per al curs 2016-2017.