

Uns danys en la xarxa d'aigua potable retarden les obres de dos carrers colomencs



Uns danys en la xarxa d'aigua potable retarden les obres de dos carrers colomencs

Les obres de fressat i asfaltatge als carrers Liri i De la Rosa de Santa Coloma de Farners s'endarreriran més temps del previst pel consistori a causa dels desperfectes que va ocasionar un vehicle pesant a la xarxa de clavegueram i aigua potable. Segons va informar ahir l'Ajuntament, a causa d'aquest incident s'han aturat els treballs i de moment s'ha fet una connexió temporal per assegurar l'aigua als veïns d'aquests carrers. A més, mentre es realitzi l'arranjament definitiu, aquests dos carrers restaran tallats al trànsit general, tot i que s'hi permet l'accés als veïns.

Les obres de fressat i asfaltatge en aquests dos carrers, i també al carrer Progrés, van començar el dilluns 5 de febrer i estava previst que finalitzessin el divendres de la mateixa setmana. Les del carrer Progrés

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/selva/2018/02/15/danys-xarxa-daigua-potable-retarden/896056.html?utm_source=rss