

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS LA BISBAL D'EMPORDÀ - 16 agost 2013 2.00 h

1

SERVEIS

L'escorxador, nova solució per a la biblioteca de la Bisbal

- L'Ajuntament de la Bisbal treballa per instal·lar-la a l'únic edifici que no queda afectat per la sentència d'enderroc parcial
- S'ha de refer el projecte, i sembla que comportaria un sobrecost



L'edifici nou que pot anar a terra, en primer terme, al fons, l'antic escorxador, la possible solució. JOAN SABATER.

JOAN PUNTÍ - LA BISBAL D'EMPORDÀ

La biblioteca comarcal de la Bisbal podria instal·lar-se finalment a l'antic edifici de l'escorxador, com a solució per evitar tenir-ne aturada la construcció a causa de la sentència del tribunal contenciós administratiu de Girona que en reclamava l'enderroc parcial per suposades irregularitats urbanístiques.

Des de l'equip de govern de la Bisbal, es treballa amb la hipòtesi de resituar el servei com a solució per evitar els efectes devastadors d'una ratificació de sentència que podria venir d'aquí a un o dos anys i també de l'aturada constructiva que es podria arribar a allargar tot aquest temps. De fet, ara mateix ja fa un any que no es treballa a la biblioteca nova, tal com ho deixen en evidència les herbes altes que tapen l'entrada.

El projecte de construcció de la nova biblioteca comarcal de la Bisbal tenia dos espais paral·lels projectats. D'una banda, s'estava construint tota la nau central on s'ubicava la biblioteca i, de l'altra, es rehabilitava l'antic escorxador, l'edifici contigu, per destinar-lo a sala d'exposicions i sala de bar. És la primera nau, la que va quedar afectada per la sentència del 28 de desembre del 2012, que n'obligava l'enderroc parcial perquè no s'adequava a les distàncies que es considerava que calia mantenir respecte a les voreres. En l'intercanvi de funcions dels dos edificis es trobaria ara, doncs, la solució.

L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, afirma que ja està tancada la via de la negociació i que ja cal pensar en un pla B. Segons explicava Aparicio, els serveis jurídics de la Diputació –responsables de la defensa de l'Ajuntament en

el contenciós amb Josep Sabater, el denunciant– s'havien posat en contacte amb la jutgessa que va dictar la sentència i aquesta els havia exposat que només estava disposada a atendre peticions d'alguna de les dues parts “si les peticions arribaven per les dues parts perfectament consensuades i sense que hi hagués la possibilitat que hi hagués una reclamació d'una tercera part”. “Això –assegurava Aparicio– està descartat. No veig cap possibilitat que Lluís Sais es disculpi tal com reclama Sabater. Donem per tancada, doncs, la via de l'acord”, manifestava.

“No pot ser que perquè un no es vulgui disculpar i l'altre no sàpiga si l'acceptarà ho tinguem tot aquí aturat –assegurava Aparicio– i, per això, la solució és una altra.” El pla B que ja està en marxa inclou la preparació d'un nou projecte constructiu en què el cos central de l'antic escorxador assumeixi la biblioteca comarcal. Aquesta reubicació obligaria, probablement, a rebaixar el sostre de l'actual nau central, que és molt alta, però permetria la instal·lació en un nou espai en un temps relativament curt. El finançament és lògicament el principal problema perquè, segons assegura Aparicio, els nous plans suposarien un sobrecost.

L'avançament de subvenció a què s'ha compromès la Diputació [es parla de 400.000 euros] formaria part d'aquesta nova estratègia, que d'altra banda caldria complementar també amb la validació per part de la Generalitat del nou emplaçament: “Això està en un pla nacional de biblioteques i, per tant, faltaria que Biblioteques de la Generalitat ho accepti.”

LA DATA

28.12.12

**La sentència
del contenciós
administratiu de la
Bisbal, d'aquesta data,
va reclamar un
enderroc parcial.**