


[Local](#)
[Més Notícies](#)
[Esports](#)
[Economia](#)
[Opinió](#)
[Oci](#)
[Vida i](#)
[Diari de Girona » Comarques](#)

La Bisbal atura l'obra de la biblioteca comarcal perquè la Generalitat no paga

L'Ajuntament va demanar a les empreses que paressin els treballs a finals de juliol

La Bisbal D'empordà Carles Torramadé | 27.09.2012 | 02:00

Les obres de la biblioteca comarcal de la Bisbal d'Empordà estan aturades des de finals del juliol passat quan l'Ajuntament va demanar a les dues empreses constructores del complex que paressin. El motiu, segons ha explicat el batlle, Òscar Aparicio (PSC), és que la Generalitat no paga la seva part, cosa que obliga a l'Ajuntament a avançar-la, de manera que ha generat problemes a la tresoreria municipal fins al punt d'haver d'aturar els treballs, iniciats el març del 2011. L'alcalde ha comentat que la previsió és que els treballs es reprenquin a finals d'octubre o principis de novembre, quan el consistori haurà ingressat la segona part de l'IBI i tindrà recursos líquids disponibles. En tot cas, es determinaran ara dos fases: primer s'acabarà l'edifici de nova construcció i, un cop estigui enllestit, es finalitzarà l'altra part, la consolidació de l'antic



L'edifici de nova construcció, les obres del qual s'han de reprendre a finals d'octubre o principis de novembre. **marc martí**

escorxador. El preu de l'obra ronda els 2,2 milions d'euros, dels quals la Generalitat n'aporta sobre el 40%, 100.000 euros anuals la Diputació i la resta l'Ajuntament.

Aparicio ha explicat que les empreses van proposar al govern "endosar les factures", és a dir, que entitats financeres paguen les certificacions de l'obra i després l'Ajuntament retorna els diners quan pot. En tot cas, el batlle ha apuntat que aquesta opció no els interessava ja que després haviem de pagar interessos a l'entitat financera. Òscar Aparicio ha afegit que les dues empreses li van agrair que els comunicés la situació i aturés l'obra ja que en altres llocs s'han trobat que acaben els treballs i després no els poden cobrar. Sobre els treballs que resten, l'alcalde ha concretat que pugem sobre el milió d'euros.

El grup d'ERC, a l'oposició, discrepa de la parada de les obres. Així, el seu portaveu Lluís Sais ha assegurat que "nosaltres no les hauríem aturat". A més, i dins de la discrepància total que hi ha entre el govern i ERC de la situació econòmica de l'Ajuntament, Sais afirma que "hi havia diferents opcions perquè l'Ajuntament no hagués d'aturar les obres tenint en compte que la tresoreria i els recursos propis encara podien avançar".

El deute que actualment té la Generalitat amb l'Ajuntament de la Bisbal supera els dos milions d'euros, en què s'inclou el Pla de Barris, les obres de la biblioteca o les subvencions dels dos últims anys de la llar d'infants. El Pla de Barris també es farà per fases: primer el carrer dels Valls, que ja té el projecte i, després, el carrer Ample, del qual ara es prepara el projecte.

En el ple de dimarts, PSC, ERC, CiU i ICV van aprovar una moció de suport a l'autodeterminació de Catalunya i que parla d'esdevenir un estat dins la Unió Europea. ERC, però, la va trobar descafeïnada (la presentava el govern) i ja n'ha presentat una de nova per declarar la Bisbal territori català lliure i sobirà. Aparicio defensa que el text de la moció buscava el màxim consens en el ple.

[Compartir a Facebook](#)

[Compartir a Twitter](#)

G

A
cl