

L'EMPRESA S'HAVIA COMPROMÈS A ACABAR-LES ABANS DEL 2002, I DESPRÉS AL MARÇ

Les obres de l'andana de Renfe a Caldes s'han fet un any tard

T.C.C.

CALDES DE MALAVELLA

□ Les obres de millora de l'andana d'accés al tren iniciades recentment a l'estació de Renfe al terme municipal de Caldes de Malavella havien d'haver començat almenys fa un any. L'alcalde de la població, Miquel Casas (CiU), ja havia reivindicat el mes de gener d'aquest any 2002 que s'iniciessin les obres de millora.

Miquel Casas es va dirigir a l'empresa perquè inicialment se li havia promès que el projecte s'executaria abans d'iniciar-se l'any 2002. Però aquest va començar sense que les millores s'haguessin portat encara a terme.

Quan l'alcalde de Caldes de Malavella va demanar explicacions als responsables de Renfe, aquest li van assegurar que s'executarien abans d'acabar el primer trimestre d'enguany. Els mesos, però, han anat passant i no va ser fins a finals d'octu-



Les obres. Renfe està enlairant l'andana de l'estació de Caldes.

bre quan es van començar aquestes obres a l'andana.

Les reformes que s'estan portant a terme a l'estació de tren de Caldes de Malavella permetran que l'andana sigui més elevada i facilitarà així l'accés dels usuaris fins al vagó del tren. S'ha de tenir en compte que moltes de les perso-

nes que utilitzen el tren són gent gran, amb poca flexibilitat.

L'empresa ferroviària s'havia compromès fa temps a aixecar l'andana de l'estació després de la petició de l'Ajuntament de Caldes de Malavella ja que l'espai entre aquesta i l'esglaó per pujar al tren es veia excessiu.