

Multa de dos milions a la constructora del pavelló de Caldes pel retard en les obres

LAURA JUANOLA

■ **Caldes de Malavella.**— L'Ajuntament de Caldes de Malavella ha multat amb dos milions de pessetes l'empresa Construccions Rivalta SL per no haver complert els terminis de finalització de les obres del poliesportiu municipal i per no haver finalitzat les de canalització de l'aigua que s'estan fent al pavelló, segons va aprovar el ple celebrat dimarts. L'empresa constructora del pavelló hauria d'haver finalitzat les obres el dia 1 d'abril d'aquest any, però encara ara no les ha acabat del tot. Arran de l'incompliment dels terminis de finalització de l'obra, el consistori caldenc ha imposat una multa de 10.000 pessetes per dia de retard des de l'1 d'abril fins al 14 de setembre, cosa que suma més d'un milió i mig de pessetes. A més, l'Ajuntament de Caldes de Malavella va acordar també sancionar Construccions Rivalta SL amb 2.000 pessetes per dia d'incompliment des de l'1 d'abril fins abans-d'ahir, per no haver acabat les obres de canalització de l'aigua, multa que s'eleva a unes 334.000 pessetes.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Caldes, Jordi Viladas, va explicar que les obres ja estan pràcticament acabades, i va afegir que únicament falta acabar «tres o quatre detalls». Segons el regidor d'Esports, el pavelló municipal serà inaugurat la primera setmana de desembre.

El pavelló de Caldes de Malavella disposarà d'una pista de futbol de sala, bàsquet, minibàsquet, voleibol i minivolei, i la pista central tindrà una superfície de 1.000 metres quadrats; a més, el pavelló també tindrà despatxos, bar, magatzem i vestidors, entre d'altres serveis. Les obres del pavelló van iniciar-se ara fa tres anys, i ja hi han treballat tres empreses constructores, però segons va manifestar el regidor d'Esports, la primera empresa va fer fallida, la segona no va poder assumir l'obra i aquesta tercera, que ha treballat bé, no ha complert els terminis de finalització. El regidor va afegir que «amb totes hi ha hagut problemes». Un portaveu de Construccions Rivalta SL va assegurar ahir a aquest rotatiu que desconeixien encara ahir la sanció de dos milions de pessetes que els ha estat imposada per l'Ajuntament de Caldes de Malavella.