

Girona té pendent un 29% de les obres previstes per al 2018

El govern de la ciutat ha acabat o està executant el 59% de les accions incloses en el pla d'obres 2018-19

Hi ha alguns projectes que s'han de replantejar i d'altres que s'han modificat o descartat

El pla d'obres preveia per al 2018 una seixantena d'accions

Girona té pendents una vintena d'obres que s'haurien d'haver començat a fer l'any passat, segons es preveia en el pla d'obres 2018-19 que el govern va presentar el desembre del 2017. Aquest pla incloïa una llista de 69 projectes, vuit dels quals es preveia redactar el 2018 i la resta (61) que se'n comencessin a executar ja els treballs també l'any passat. Segons dades actuals de l'Ajuntament de Girona, d'aquests 69 projectes, n'hi ha 41 en què s'ha complert (el 59% del total) i 20 en què no (el 29% del total). Els altres vuit s'han de replantejar, s'han modificat, descartat o executat parcialment.

Projectes pendents

Entre els 20 projectes que estan pendents, destaca el cas de la construcció del pavelló de l'escola Cassià Costal. Es va fer una primera fase de cobriment de la pista el 2018 i quan es va obrir es va destacar que el 2019 es faria la segona fase per tancar-ho i convertir-ho en pavelló (tot i que al pla d'obres aquesta segona fase també es preveia per al 2018). Actualment ni tan sols s'ha començat a redactar el projecte. Tampoc s'ha començat a redactar ni la creació d'un nou lavabo públic al Barri Vell ni els enderrocs del carrer de l'Acàcia, a la Font de la Pólvora, per esponjar la zona. En aquest segon cas, el consistori explica que falta adquirir tota la propietat.

També hi ha sis obres que s'haurien d'haver començat l'any passat i de les quals ara s'està redactant el projecte. Destaca la rehabilitació de l'antic edifici de la UNED, la segona fase de la reforma del carrer de la Punta del Pi i la reforma del carrer del Carme entre la plaça de Catalunya i el carrer de Vista Alegre.

Pel que fa als onze projectes que ja estan redactats i que només cal treure'n les obres a adjudicació, destaca el cas de la reforma de la Casa Pastors, que l'Ajuntament precisa que es traurà a concurs passat l'estiu. També la marquesina del parc Central, la reforma de la plaça dels Germans Sàbat, la remodelació del carrer del Riu Freser i l'obra de l'edifici de La Volta a la plaça de l'Assumpció s'han de treure a adjudicació abans de finals d'any i tenir les obres acabades el 2020, ja que fa uns mesos es van declarar inversions financerament sostenibles. Aquest també és el cas de la continuació del carril bici al Pla de Domeny, que s'està redactant ara tal com es preveia.

També cal tenir en compte que hi ha dos projectes pendents d'expropiacions (la urbanització de la cruïlla del Montessori i la remodelació del camí de la Font del Bisbe) i dos en què la responsabilitat no és només del consistori: la reforma de la plaça d'Espanya que ha de finançar Adif i la reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura, que es fa amb la Diputació i la Generalitat.

Replantejats

Fonts del consistori també expliquen que hi ha quatre projectes que estan pendants d'un replantejament (la reforma del carrer d'Andreu Tuyet, l'adequació del camp de futbol del Puig d'en Roca, La Sopa i l'ampliació de l'aparcament del Mas Gri) i dos que s'han executat parcialment: la millora dels lavabos públics (s'ha fet en els de Santa Eugènia però no el de la Rambla) i el pla de millora de Torre Gironella i PE de les Pedreres.

A més, s'ha descartat el soterrament de la riera de can Punxa per un tema de l'Agència Catalana de l'Aigua i es va haver de modificar el projecte de la reforma del carrer de Canalejas, en no rebre una subvenció a la qual s'aspirava. S'ha fet un projecte més petit, que ja s'ha executat.

Realitzats

Pel que fa als 41 projectes en què s'ha complert, hi ha 8 en què les obres ja s'han acabat, 29 en què estan en marxa i 4 que s'han redactat o estan redactant-se (que és el que es preveia).

Entre les 8 obres que s'han acabat, destaca la construcció del pont del Dimoni, el camí escolar de l'Escola Annexa-Joan Puigbert, l'adequació d'un pàrquing per a autocaravanes a Domeny i el menjador social del Mercadal.

També cal dir que de les 29 obres que estan en marxa n'hi ha moltes que, de fet, han començat aquest 2019 i no el 2018. Aquest és el cas, per exemple, de la reforma del Modern, de la reurbanització de la cruïlla Cardener-Reggio Emilia, de l'ampliació de voreres a la travessera de Santa Eugènia i de les reformes dels carrers de la Muntanya i Cardenal Margarit. De fet, n'hi ha dues més que comencen just ara: la reforma del carrer de la Creu (que va començar dilluns) i el cobriment de la pista de Fontajau (que ja està adjudicat i arrencarà aquest juliol).

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 17-07-2019, Pàgina 16

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1637562-girona-te-pendent-un-29-de-les-obres-previstes-per-al-2018.html>