

Retarden fins al 2022 el reinici de la central del Molí

L'Ajuntament de Girona traurà de nou a concurs la reforma de l'antiga central hidroelèctrica

La societat inicial va fer fallida, i per incompliment van resoldre el contracte de la segona adjudicatària



L'edifici de l'antiga central del Molí, al carrer Santa Clara de Girona, en una imatge presa ahir. QUIM PUIG.

Les obres de reforma de la central del Molí de Girona, interrompudes des de fa dos anys, no es reprendran fins al 2022. L'Ajuntament traurà de nou a concurs la reforma de l'antiga central hidroelèctrica del carrer Santa Clara. Per tant, les obres, aturades des del 30 de juny del 2019, no es reprendran fins al primer semestre del 2022.

Al febrer, l'Ajuntament va decidir resoldre el contracte de la segona adjudicatària (Comsa Servei Facility Management). "Hi havia incompliments i no podia continuar així", explica el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí (Junts). Comsa va treballar vint mesos en

la central.

Des de fa dos anys, els tècnics municipals han hagut de "repassar el projecte" i determinar què queda per fer. "Amb el temps que ha passat, també s'ha aprofitat per repassar els imports i actualitzar els números que tenien a veure amb el contracte", detalla Martí.

Primer trimestreEl projecte de finalització de l'obra s'ha aprovat de manera inicial i, superat el període d'exposició pública, quedarà aprovat de manera definitiva. Tenint en compte el període habitual de licitacions, les obres podrien començar abans de l'estiu del 2022.

Les obres de la central del Molí formaven part d'un gruix d'inversions de 13 milions que l'equip de govern, de Junts i ERC, volia aprovar en el ple de gener, però que l'oposició va tombar. Llavors s'hi destinava una partida d'1,3 milions, incloent-hi la comissaria de Santa Eugènia.

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 07-08-2021, Pàgina 20

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/2011690-retarden-fins-al-2022-el-reinici-de-la-central-del-moli.html>