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El desdoblament de la N-II entre Caldes de Malavella i Sils podria

ser una realitat en breus. De fet, es preveu que les properes

setmanes els usuaris ja puguin fer servir aquest tram de carretera.

Fonts pr�ximes al Ministeri de Foment van detallar ahir que encara no hi ha una data per posar en funcionament

aquesta infraestructura, tot i que es va admetre que es preveu que lÕestrena sigui ÇimmediataÈ. De fet, ja es

treballa per tal de concretar una data per a una possible inauguraci� en aquest desdoblament de la N-II entre

Caldes i Sils.

Malgrat que sobre el terreny hi ha encara operaris i m�quines per enllestir les �ltimes tasques, el doble carril es

troba bastant avan�at. Tamb� tenint en compte que, des de fa una setmana i mitja, ha entrat en funcionament de

manera parcial la nova rotonda que enlla�a la N-II desdoblada amb Caldes. LÕobra permet que els vehicles que

v�nen de Girona cap a Caldes o que es dirigeixen des dÕaquest municipi de la Selva cap a Barcelona poden

utilitzar la rotonda.

A m�s, tal com va assenyalar lÕAjuntament de Caldes de Malavella fa quinze dies, es preveu que la posada en

marxa a mig gas dÕaquesta rotonda sÕallargu�s un parell de setmanes. �s per aix� que, els propers dies, la

infraestructura ja podria operar en tots els sentits possibles de circulaci�. Per tot plegat, considerant que les

�ltimes previsions de calendari de lÕobra calculaven que el desdoblament estaria f inalitzat a f inals dÕaquest any

2014, lÕentrada en funcionament hauria de ser imminent.

Ara b�, malgrat que lÕestrena es faci realitat en breus, el desdoblament de la N-II entre Sils i Caldes acumula mig

any de retard. LÕobra, que ha causat tot tipus de mol�sties als ve�ns que circulen a aquesta carretera, sÕha

allargat respecte als terminis del principi. El motiu �s que les primeres m�quines van comen�ar a treballar en el

desdoblament sobre el terreny fa m�s de dos anys, a lÕoctubre del 2012.

20 mesos no compler ts



Segons va informar el Ministeri de Foment, el termini per f inalitzar el doble carril entre Caldes i Sils es va f ixar en

el juny del 2014. Tot i aix�, �s evident que la data que es va determinar inicialment no sÕha compler t malgrat que el

document de licitaci� va establir lÕentrega en 20 mesos despr�s dÕhaver posat sobre el terreny les primeres

m�quines.

El 5 de juliol de lÕany 2011, va ser quan Foment va publicar al Butllet� Of icial de lÕEstat (BOE) lÕanunci de licitaci� de

lÕobra de construcci� de doble carril de la N-II entre Caldes i Sils. Segons el document, que f ixava el preu del

desdoblament en els 39 milions dÕeuros, es def inia el termini dÕexecuci� i lÕentrega de lÕobra en 20 mesos. Aix�,

mentre sÕespera una conf irmaci� per posar en marxa el tram, la carretera es mant� empantanegada.
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