fanys per fer 7 Quilometres

El tram Caldes-Sils de I'N-Il, en Qué es va comencar a treballar per primer cop l'agost del
2007, s'inaugurara dilluns

Quan el govern del PP va reprendre les obres es va comprometre a trigar 15 mesos i
hauran estat 26

Més de set anys per desdoblar menys de set Quilometres. AQuest és
el balang del segon tram desdoblat de I'N-1l, el de Caldes a Sils,

qQue finalment s'inaugurara dilluns Que ve. Aixi ho va anunciar el
Ministeri de Foment ahir, just el dia en Qué es complien set anys de
I'estrena del primer tram desdoblat, el de Fornells a Caldes, en Qué
es va trigar Quatre anys per fer vuit Quilometres. S'ha passat,
doncs, d'una mitjana de dos quilometres per any a només un. La
principal diferéncia és que el Caldes-Sils va estar tres anys i mig
totalment aturat.

El tram esta gairebé enllestit del tot. Imatge d'ahirala
tarda. Foto: manel llado. Multiples entrebancsAdjudicats per primer cop el 2006, els treballs

van iniciar-se l'estiu del 2007 amb la previsio Que s'acabarien a finals del 2009. L'estrena, doncs, sera al final just
cinc anys després del previst inicialment.

| és Que les obres del tram Caldes-Sils, de 6,7 Quilometres de llargada, han estat tota una odissea. Han estat
aturades per falta de diners, per fallida de I'empresa Que feia les obres, per robatoris i també per pluja... Sens
dubte, d'entre tots els entrebancs, el principal va ser Quan el juliol del 2009 —després de dos anys d'obres i Quan
s'era molt lluny de poder acabar mig any després tal com s'havia fixat- tot va Quedar aturat perqué una de les
empreses de I'UTE Que feia les obres va presentar concurs de creditors. L'altra empresa de I'UTE no podia
assumir el projecte en solitari i, com Que per poder renunciar a la concessio calia una compensacio economica,
va portar el cas als jutjats. Es va trigar gairebé tres anys a treure-li la concessio.

Finalment, el 2011 el govern socialista va tornar a posar el tram a licitacio i va adjudicar-lo provisionalment a
Acciona, just uns dies abans de les eleccions. Després dels comicis, pero, es van deixar tots els projectes
d'infraestructures aturats en espera que fos el nou govern del PP Qui decidis. Gairebé un any després, l'octubre
del 2012, finalment es feia l'adjudicacio definitiva i es reprenien les obres aturades tres anys i mig abans, amb el
compromis d'enllestir-les en Quinze mesos. Des de llavors no hi ha hagut cap entrebanc destacat, pero tot i aixi
finalment el tram s'obrira al transit gairebé un any més tard, ja Que els treballs han durat 26 mesos.
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