
El jutjat autoritza l«Ajuntament de la Bisbal a acabar les

obres a l«escorxador

El ve� denunciant no hi ha posat cap impediment ja que la seva

"disconformitat" �s amb l'edif ici nou de la Biblioteca

Part de l«antic escorxador, amb la Biblioteca

Comarcal al costat.

LA BISBAL D'EMPORDË | CARLES TORRAMAD�

El jutjat contenci�s administratiu n�mero dos de Girona, que va

decretar la irregularitat de par t de l'edif ici nou de la Biblioteca

Comarcal de la Bisbal d'Empord�, ha autoritzat l'Ajuntament a

acabar les obres de l'antic escorxador. Aquests treballs se centren

a f inalitzar la reforma de l'immoble i la instalálaci� el�ctrica. El

primer tinent d'alcalde, ñscar Aparicio (PSC), ha concretat que

tamb� s'haur� de tancar l'acc�s de l'escorxador a la nova

edif icaci�, disconforme parcialment amb la normativa del POUM, segons ha resolt la just�cia. Ara, l'Ajuntament

ha de contactar amb l'empresa constructora per veure com es reprenen aquests treballs, pels quals

l'administraci� local ja disposa de la par tida pressupost�ria i dels diners, que s�n 229.048,21 euros, segons l'edil.

L'execuci� de la reforma i adequaci� de l'antic escorxador per esdevenir una �mplia sala polivalent i

d'exposicions va ser adjudicada per 628.819,65 euros, dels quals m�s de la meitat (399.771,44 euros) ja s'havien

gastat en els treballs. No obstant aix�, les obres de l'antic escorxador i de la nova Biblioteca es van aturar el

darrer trimestre de 2012 perqu� la Generalitat no pagava la seva par t, cosa que va ?obligar l'Ajuntament a

avan�ar-la, de manera que va generar problemes a la tresoreria municipal f ins al punt d'haver d'aturar els

treballs. Mentre l'Ajuntament tractava amb les empreses constructores com arreglar aquesta situaci�, va arribar

la primera sent�ncia que determina la irregularitat del nou edif ici de la Biblioteca, cosa que ja va fer aturar

def initivament totes les obres del complex cultural.

Aix�, fa dos anys i mig que les obres estan parades i la feina que ja va ser executada est� deteriorant-se at�s que

els immobles estan exposats al desgast del des�s. Aparicio ha explicat que davant d'aquesta situaci�

l'Ajuntament va demanar al jutjat poder acabar, almenys, l'obra de l'escorxador ja que no presenta cap

irregularitat, com s� que succeeix amb el nou volum que ha d'acollir la Biblioteca. Aleshores, el jutjat contenci�s

administratiu n�mero dos va traslladar la petici� al ve� que va denunciar la irregularitat de l'equipament, Josep

Sabater, que no va oposar-s'hi. En declaracions a aquest diari, Sabater ha comentat que va accedir a la petici�

del consistori ja que la seva den�ncia �s contra l'edif ici nou que ha d'acollir la Biblioteca, i en cap cas contra

l'escorxador: "La meva disconformitat era amb el projecte constructiu del nou edif ici. Per aix�, vaig acceptar que

l'Ajuntament tingui lliber tat per fer el que consideri m�s opor t� (a l'escorxador)".



L'adjudicaci� del projecte que engloba el conjunt de la Biblioteca Comarcal i la sala expositiva de l'antic

escorxador va ser per 2.805.666,53 euros, dels quals 2,2 milions corresponen al nou edif ici. En el moment que

l'Ajuntament va decidir aturar les obres, ja s'hi havien inver tit 1,4 milions d'euros.

Entrada per l'escorxador

El projecte del complex cultural de la Bisbal d'Empord� va ser redactat per Estudi03mm, integrat per Alber t Lluch,

David Obon i Josep Ribas. L'entrada seria pel carrer Agust� Font, per l'ala dreta de l'antic escorxador (si es mira

des de davant de l'edif ici). Aquesta ala tamb� �s la que donaria acc�s directe a la Biblioteca Comarcal, mentre

que per l'altre costat s'entraria a la sala polivalent.
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