
Begur arreglar� les f iltracions a l«aparcament soterrat de sa

Tuna

L'Ajuntament acorda amb la comunitat de propietaris apor tar-hi 18.000

euros i el sobrecost de l'obra, si n'hi ha

Imatge de la par t superior de l«aparcament soterrat

de sa Tuna.

BEGUR | DDG

L'Ajuntament de Begur i la Comunitat de Propietaris de

l'aparcament subterrani de sa Tuna han arribat a un acord econ�mic

per acabar def initivament amb les f iltracions d'aigua a

l'equipament, inaugurat el 2008. L'actuaci� es concretar� en

aixecar la pla�a de sobre l'aparcament i tornar a colálocar una nova

tela asf�ltica. Inicialment, la comunitat demanava uns 500.000

euros per fer front a les mancances estructurals

d'impermeabilitzaci�. Per� al f inal l'acord s'ha concretat en 118.325,12 euros, dels quals l'Ajuntament n'apor tar�

18.000 euros.

L'aprovaci� de l'acord entre l'Ajuntament i la comunitat de l'aparcament es va acordar, sense cap vot en contra,

en el ple d'aquest dimar ts. La resta del cost de l'actuaci� que ha de solucionar les mancances

d'impermeabilitzaci� l'assumeixen els promotors i arquitectes de l'aparcament. Per�, si hi ha un increment de

l'obra, aquest anir� a c�rrec de l'Ajuntament, ja que �s una actuaci� en un espai p�blic.

En aquests moments, la Comunitat de Propietaris ja ha encarregat el projecte. I un cop el presenti a

l'Ajuntament, ser� aquest qui el tregui a concurs i l'executi. L'oposici� municipal, CiU, es va abstenir en defensar

que era millor que el projecte l'execut�s la comunitat per evitar que aquest pogu�s tornar a prendre accions

legals contra l'Ajuntament. Ç�s un espai p�blicÈ, ha recordat l'alcalde Joan Loureiro per justif icar l'execuci� de

manera directa per par t de l'Ajuntament.

L'aparcament subterrani de sa Tuna es va tirar endavant el novembre de 2004 per conver tir aquest petit nucli

costaner en zona de vianants. Les obres havien d'estar el 2006, per� problemes diversos, especialment per la

duresa de la pedra, van retardar l'obra i van incrementar el seu cost. L'aparcament, de 92 places, va ser

recepcionat el mes de juny de 2008, encara que es va deixar clar que hi havia obres encara per fer.

A par t del retard de dos anys, el cost f inal va ser de 2,8 milions d'euros, 600.000 euros m�s del previst

inicialment. Cal recordar que a par t de l'aparcament, el projecte tamb� contemplava la urbanitzaci� de

l'entradaÊ al nucli de sa Tuna. Per cobrir el seu cost, l'Ajuntament va vendre la majoria de les places.
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