
L'administrador de la piscina de Tossa tanca l'equipament el

30 de juny

L'empresa que la gestionava ha fet fallida i ha tramitat un ERO d'extinci� dels 16

treballadors

Va costar gaireb� tres milions d'euros, fa deu anys

La piscina, fa uns mesos, quan ja hi havia problemes

amb el manteniment. Foto: N. FORNS.

L'administrador concursal nomenat pel jutjat mercantil n�mero 1 de

Girona de la piscina de Tossa ha comunicat a l'Ajuntament que

tancar� l'equipament ÒtemporalmentÓ a par tir del 30 de juny.

L'empresa Costa Brava Sailing, que gestionava la piscina des del

2011, va fer fallida. El gimn�s tamb� tancar� temporalment, i els

abonats han rebut un escrit explicatiu, segons un comunicat de

l'Ajuntament.

L'equip de govern de Tossa aprof itar� el tancament temporal per

realitzar obres de manteniment i de posada a punt de la piscina,

facilitar� els tr�mits per reduir l'impacte sobre els 16 treballadors

que t� la instalálaci� Ðja que s'ha tramitat un ERO d'extinci� dels

contractes laboralsÐ i buscar� un millor sistema de gesti� futura

amb el m�xim consens possible.

L'alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, af irma que Òel cas de la

piscina municipal no s'ha de tornar a repetirÓ. Aquest projecte, tirat endavant durant el govern de CiU i AET durant

el mandat 1999-2003, va experimentar Òmodif icacions de projecte sobre la marxa, i es van gestionar els diners

de tots sense rigor i com si no fossin de ning�Ó, considera Saladich.

D'1,3 milions a 2,9Segons exposa l'equip de govern en un comunicat, el 25 de febrer del 1999 es va publicar

l'aprovaci� def initiva del projecte de construcci� de la piscina, amb un cost d'1,3 milions d'euros. El 24 d'octubre

d'aquell mateix any es va adjudicar l'obra per aquell preu a Ferconsa. El 19 d'abril del 2000, el ple va modif icar el

projecte, que ja va passar a costar 1,9 milions d'euros. Tres mesos despr�s, el 17 de juliol del 2000, el govern va

resoldre el contracte amb Ferconsa i el 4 de setembre del 2001 va adjudicar les obres a Construccions Luque SA

per 1,9 milions d'euros. Finalment, el 27 de setembre del 2003, es va inaugurar la piscina, que va acabar costant

2,9 milions d'euros, m�s del doble de la previsi� inicial.

Saladich assenyala que Ò�s cer t que es van recollir m�s de 1.400 signatures a favor de la construcci� d'una

piscina a Tossa, per� aix� no justif ica que els diners de tots es gastessin sense rigor. A m�s, tamb� �s cer t que

el nombre d'abonats no ha superat mai els 900, i que avui no arriba a 400Ó.

En els deu anys des que es va inaugurar, la piscina ha tingut quatre gestors diferents.
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